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证券代码：002909            证券简称：集泰股份           公告编号：2024-031 

广州集泰化工股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023年度募集资金存放与使

用情况报告如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州集泰化工

股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发

行 32,715,375股人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民

币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币

19,000,000.00元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00元（含增值

税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含

增值税）已于 2020年 7 月 28 日支付），实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75

元。本次募集资金已经缴存至本公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户（账

号为 15008336747371）。 

本次募集资金到账时间为 2020年 12月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业字[2020]42229 号验资

报告。 

（二）本年度使用金额及年末余额 

截止 2023年 12月 31日，本公司累计使用募集金额 270,186,337.15元（人民币元，下
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同），其中以前年度使用 215,930,925.52元，本年度使用 54,255,411.63 元。本年度使用

资金中包括投入募集资金项目 36,441,811.63 元，节余募集资金永久补充流动资金

16,813,600.00元，以及本期退回公司一般户的 1,000,000.00元（系公司于 2022 年归还临

时补充流动资金时多转入的款项）。募集资金专户余额为 10,183,591.71元，与实际剩余募

集资金净额 7,143,840.28 元的差异金额为 3,039,751.43 元，系募集资金累计利息收入及

保本型短期理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额。截止 2023年 12月 31 日，公司累

计获得 3,043,746.19元利息收入。 

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次

会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴

于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性

硅酮密封胶 15,000 吨项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募

集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将该募投项目结项，并将 2020 年非公

开发行股票募投项目节余募集资金 1,681.36万元永久补充流动资金。 

截至 2023年 12月 31日，节余募集资金 1,681.36万元已永久补充流动资金，广州集泰

化工股份有限公司募集资金专户（账号：15008336747371；开户行：平安银行广州科学城科

技支行）余额为 10,179,476.69元；子公司广州从化兆舜新材料有限公司募集资金专户余额

为 4,115.02元，（账号：38830188000082456；开户行：中国光大银行股份有限公司广州黄

埔大道西支行）。公司尚未使用募集资金总额合计 1,018.36 万元，均存放于公司募集资金

专户，其中 1,017.95万元将用于项目建设待支付尾款。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易

所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运

作》等相关规定的要求制定并核对了《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》(以

下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实

施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年度

第一届董事会第十七次会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
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上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会公布的《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》中与募集

资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求。 

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准本公司在平安银行股份有限公司广州科学城

科技支行开设了账号为 15008336747371 的银行专项账户和从化兆舜在中国光大银行股份有

限公司广州黄埔大道西支行开设了账号为 38830188000082456 的银行专项账号，仅用于本

公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资

金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部

门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董

事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进

行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事

会，同时抄送监事会和总经理。 

（二）募集资金三方及四方监管协议情况 

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司、全资子公司广州从化兆舜新材料有限

公司（以下简称“从化兆舜”）及保荐机构中航证券有限公司已于 2021年 1月 18日与平安

银行股份有限公司广州科学城科技支行、中国光大银行股份有限公司广州分行分别签订了

《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议得到了切实履行。 

（三）募集资金专户情况 

为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。截至

2023年 12月 31日，节余募集资金 1,681.36万元已永久补充流动资金，公司尚未使用募集

资金总额合计 1,018.36万元，均存放于公司募集资金专户，其中 1,017.95万元将用于项目

建设待支付尾款。 

账户名称 开户行名称 账号 
专户余额 

（人民币元） 

广州集泰化工股份有限公司 
平安银行广州科学城科技

支行 
15008336747371 10,179,476.69 
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广州从化兆舜新材料有限公司 
中国光大银行股份有限公

司广州黄埔大道西支行 
38830188000082456 4,115.02 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目资金使用情况 

公司《2020年非公开发行A股股票预案二次（修订稿）》中披露的非公开发行股票募集

资金投资项目及募集资金使用计划如下： 

单位：人民币万元 

项目名称 实施主体 
预计 

投资总额 

募集资金 

拟投资额 

募集资金

投资总额 
备案情况 

年产中性硅酮密封

胶80,000吨和改性

硅酮密封胶30,000

吨项目 

广州集泰

化工股份

有限公司 

29,054.79 29,054.79 20,387.48 

广州市从化区发展和改革局

《广东省企业投资项目备案

证》（备案号：2019-440117-

26-03-027557） 

年产双组份硅橡胶

15,000吨和乙烯基

硅油8,000吨项目 

广州从化

兆舜新材

料有限公

司 

7,359.16 7,359.16 7,350.00 

广州市从化区发展和改革局

《广东省企业投资项目备案

证》（备案号：2019-440117-

26-03-064615 

合计 36,413.95 36,413.95 27,737.48  

本公司 2023 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1、2023年度募集资金使用

情况对照表。 

（二）募集资金投资项目的变更情况 

公司于 2022年 8 月 8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，

于 2022 年 8 月 24日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项

目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规

划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年

产中性硅酮密封胶 80,000吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为“年产中性硅酮密封

胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙

烯基硅油 8,000吨项目”的节余募集资金用于调整后募投项目。具体详见本报告附件 2、变

更募集资金投资项目情况表。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 
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公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次

会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的

议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金 25,594,543.78元及发行费

用 3,962,264.15（不含税）元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审

核，并出具天职业字[2021]535号鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项

发表了明确同意意见。公司已于 2021年 2月 3日置换完毕。 

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况 

公司于 2022 年 1 月 13 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资

金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续

使用不超过人民币 16,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、

期限不超过 12个月的保本型投资品种。 

截至 2023年 1月 10日，公司用于现金管理的闲置募集资金已全部赎回。具体内容详见

2023 年 1 月 11 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（六）节余募集资金使用情况 

公司于 2022年 8 月 8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，

于 2022 年 8 月 24日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项

目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规

划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年

产中性硅酮密封胶 80,000吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为“年产中性硅酮密封

胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙

烯基硅油 8,000吨项目”的节余募集资金用于调整后募投项目。 

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次

会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴



 6 

于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性

硅酮密封胶 15,000 吨项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募

集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将该募投项目结项，并将 2020 年非公

开发行股票募投项目节余募集资金 1,681.36 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当

日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金。 

截至 2023年 12月 31日，节余募集资金 1,681.36万元已永久补充流动资金。 

（七）超募资金使用情况 

公司不存在超募资金的情况。 

（八）尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用募集资金总额合计 1,018.36万元，均存放于公

司募集资金专户，其中 1,017.95万元将用于项目建设待支付尾款。 

四、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募

集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向

和进展情况均如实履行了披露义务。 

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 

截至 2023年 12月 31日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 

附件： 

1、2023年度募集资金使用情况对照表 

2、变更募集资金投资项目情况表 

广州集泰化工股份有限公司 

               董事会 

二〇二四年四月十八日 
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附件 1 

广州集泰化工股份有限公司 

2023 年度募集资金使用情况对照表 

截止日期：2023年 12月 31 日 

 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 金额单位：人民币万元  

募集资金总额 27,737.48 本年度投入募集资金总额 3,644.18 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 

已累计投入募集资金总额 25,237.27 累计变更用途的募集资金总额 586.16 

累计变更用途的募集资金总额比例 2.11% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资总额

（1） 
本年度投入金额 

截至期末累计

投入金额

（2） 

截至期末投资进

度（%）（3）＝

（2）/（1） 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目 实际投资项目           

年产中性硅酮密封胶

80,000 吨和改性硅酮

密封胶 30,000 吨项

目 

年产中性硅酮密封胶

15,000 吨和改性硅酮密

封胶 15,000 吨项目 

是 29,054.79 20,973.64 3,644.18 18,465.87 88.04% 
产线于 2023 年

4 月转固 
-650.22 否 否 

年产双组份硅橡胶

15,000 吨和乙烯基硅

油 8,000 吨项目 

年产双组份硅橡胶

15,000 吨和乙烯基硅油

8,000 吨项目 

否 7,359.16 6,771.40 0.00 6,771.40 100.00% 

产线于 2021 年

9 月及 10 月转

固 

854.73 否 否 

承诺投资项目小计  36,413.95 27,745.04 3,644.18 25,237.27   204.51   
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分

具体项目） 

一、公司于 2023 年 4月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据

市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮

密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12月 31 日调整为 2023 年 4 月 30日。该项目延期的具体原因如

下： 

1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均

受到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有所延迟； 

2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的

建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进

度延迟。 

该项目已于 2023 年 4月 25 日达到预定可使用状态，受国内宏观环境和建筑工程行业景气度影响，产线建成初期仍处于产能爬坡阶段，产品分摊的

折旧和摊销较高，暂未达到预期收益。 

二、公司年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目已处于正常运营，公司正持续推进产能爬坡，产能利用率暂时较低，销售产品分摊

的折旧和摊销较高，因此未达到预期收益。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

用闲置募集资金进行现金管理情况 

公司于 2022 年 1月 13 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用不超过人民币 16,600 万元

的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。 

截至 2023 年 1月 10 日，公司用于现金管理的闲置募集资金已全部赎回。具体内容详见 2023 年 1 月 11 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 

公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”已实施完毕，达到预定可使用状

态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该项目结项，并将 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金

1,681.36 万元永久补充流动资金。 

上述事项已经公司于 2023 年 5月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。 

截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金 1,681.36 万元已永久补充流动资金。 

尚未使用的募集资金用途及去向 
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 1,018.36 万元，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，其中 1,017.95 万元将

用于项目建设待支付尾款。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情

况 
不适用 
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附件 2 

广州集泰化工股份有限公司 

变更募集资金投资项目情况表 

截止日期：2023年 12月 31日 

 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 金额单位：人民币万元 

变更后的项目 
对应的原承诺项

目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

（1） 

本年度实际投入

金额 

截至期末实际累

计投入金额

（2） 

截至期末投资进度

（%）（3）=（2）/

（1） 

项目达到预定可使用

状态日期 

本年度实现的效

益 
是否达到预计效益 

变更后的项目可行性是

否发生重大变化 

年产中性硅酮密

封胶 15,000 吨和

改性硅酮密封胶

15,000 吨项目 

年产中性硅酮密

封胶 80,000 吨和

改性硅酮密封胶

30,000 吨项目 

20,973.64 3,644.18 18,465.87 88.04% 2023 年 4 月 25 日 -650.22 否 否 

合计 - 20,973.64 3,644.18 18,465.87   -650.22   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于 2022 年 8 月 24

日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资

金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当

前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为“年

产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基

硅油 8,000 吨项目”的节余募集资金用于调整后募投项目。 

具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2022-062）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（2022-063）、

《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的公告》（2022-064）、《2022

年第一次临时股东大会决议公告》（2022-067） 
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

公司于 2023 年 4月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于

部分募投项目延期的议案》，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募

投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮

密封胶 15,000 吨项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 4 月 30 日。该项目延

期的具体原因如下： 

1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，项目的

物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有所延迟； 

2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司为适应

下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，

以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。 

该项目已于 2023 年 4 月 25 日达到预定可使用状态，受国内宏观环境和建筑工程行业景气度影响，产线

建成初期仍处于产能爬坡阶段，产品分摊的折旧和摊销较高，暂未达到预期收益。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

 


