
平安证券有限责任公司关于 

安徽金禾实业股份有限公司 

2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

 

平安证券有责任限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为安徽

金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）首次公开发行股票

并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对金禾实业

2015 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、保荐机构进行的核查工作 

取得金禾实业募集资金专用账户的银行对账单，取得募集资金项目的明细账

和款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；将银行对账单、明

细账、原始凭证、合同进行核对；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；

现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询问募集资

金使用和建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集

资金年度存放及使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管

理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进

行了核查。 

二、募集资金基本情况  

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964 号文核准，公司于 2011 年 7

月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股，每股发行价为 21.50 元，应募集资

金总额为人民币 72,025.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后，

实际募集资金净额为 67,683.97 万元。该募集资金已于 2011 年 7 月到位。上述资

金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405 号《验

资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 



（二）募集资金使用及结余情况 

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2011 年 7 月

31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元，募集资

金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

21,460.65 万元。（2）2015 年 1-12 月直接投入募集资金项目 3,702.44 万元（其中

包括募集资金利息扣除手续费后的净额 2,063.38 万元），截止 2015 年 12 月末累

计直接投入募集资金 44,222.95 万元，累计使用募集资金 65,683.60 万元。扣除使

用结余募集资金永久性置换流动资金 4,063.75 万元后，募集资金余额为零，募集

资金专用账户累计利息收入 2,065.79 万元，手续费支出 1.74 万元，募集资金专

户 2015 年 12 月 31 日结存金额合计为 0.67 万元。 

三、募集资金存放及管理情况 

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，

对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保

证募集资金的规范使用。 

2011 年 8 月 1 日本公司与中国农业银行股份有限公司来安县支行（以下简

称“农行来安支行”） 和平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署

了《募集资金三方监管协议》，在农行来安支行开设募集资金专项账户（账号：

130001040009327），作为“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户；同日，

公司与中国建设银行股份有限公司来安支行（以下简称“建行来安支行”） 和平

安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在建行来安支行开设募集资金专项账

户（账号：34001737208053002930），作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存

储户；同日，公司与中信银行股份有限公司合肥美屯支行（以下简称“中信合肥

美屯支行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在中信合肥美屯支

行开设募集资金专项账户（账号：7326110182600063216），作为“5,000 吨/年安

赛蜜项目”的专项存储户；2011 年 8 月 2 日，公司与徽商银行滁州分行（以下

简称“徽行滁州分行”） 和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》，在徽行

滁州分行开设募集资金专项账户（账号：2410101021000261616），作为“年产

20 万吨硝酸铵钙项目”的专项存储户；同日，公司与中国银行股份有限公司滁



州分行南谯支行（以下简称“中行南谯支行”） 和平安证券签署了《募集资金三

方监管协议》，在中行南谯支行开设募集资金专项账户（账号：178211911642），

作为“5,000 吨/年安赛蜜项目”的专项存储户；同日，公司与渤海银行股份有限

公司上海分行静安支行（以下简称“渤海银行上海静安支行”） 和平安证券签署

了《募集资金三方监管协议》，在渤海银行上海静安支行开设募集资金专项账户

（账号：2000456551000172），作为“供热系统节能减排改造项目”的专项存储

户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监

管协议的履行不存在问题。 

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 

 金额单位：人民币元 

银行名称 银行账号/存单号 余额 

中国建设银行股份有限公司来安支行 34001737208053002930 10.64 

中国银行股份有限公司滁州分行南谯支行 178211911642 387.61 

中信银行股份有限公司合肥美屯支行 7326110182600063216 - 

中国农业银行股份有限公司来安支行 130001040009327 6,230.38 

徽商银行滁州分行 2410101021000261616 42.70 

渤海银行股份有限公司上海分行静安支行 2000456551000172 - 

合  计  6,671.33 

四、本年度募集资金的实际使用情况



募集资金使用情况对照表 

                                                                                                 金额单位：人民币万元  

募集资金总额     67,683.97 本年度投入募集资金总额    3,702.44 

变更用途的募集资金总额    19,372.46 

已累计投入募集资金总额 65,683.60 

变更用途的募集资金总额比例    — 

承诺投资项目 

 

是否

已变

更项

目(含

部分

变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末投

入进度(%)(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

5,000 吨/年安

赛蜜项目 
否 27,320.22 27,320.22 27,320.22 1,705.73 23,695.91 -3,624.31    86.73% 2012-7-1 3,034.21 否 否 

年产 20万吨硝

酸铵钙项目 
是 34,592.05 15,908.31 15,908.31 — 15,908.31  —  100.00% 2011-3-31 121.94 否 是 

供热系统节能

减排改造项目 
否 5,771.70 5,771.70 5,771.70 — 5,777.87  6.17  100.00% 2011-7-31 1,994.02 是 否 

年产 15万吨双

氧水项目 
否 — 16,895.99 16,895.99 1,996.71 20,301.51 3,405.52 100.00% 2014-7-1 1,409.27 否 否 

合计 — 67,683.97 65,896.22 65,896.22 3,702.44    65,683.60 -212.62 — — 6,559.44 — — 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因    

5,000 吨/年安赛蜜项目于 2012 年 7 月投产，因受宏观经济环境影响，募投项目产品需求增

长放缓，加之产能过剩，导致产销未能完全展开，以及生产用机械设备采用双倍余额递减法加

速计提折旧，导致未能达到预期效益。年产 20 万吨硝酸铵钙项目是由年产 16.5 万吨浓硝酸



原料项目和年产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产 16.5 万吨浓硝酸项目已于 2011 年 3 

月末建成投产，年产 20 万吨硝酸铵钙项目公司终止该产品项目的建设，导致未能达到预期效

益。15 万吨双氧水项目于 2014 年 7 月投产，运行时间较短以及生产用机械设备采用双倍余额

递减法加速计提折旧，导致未能达到预期效益。 

项目可行性发生重大变化的情况说明    

关于终止募投项目“年产 20 万吨硝酸铵钙项目”部分产品的原因：受全球经济危机和国内经

济形势低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内大部分公司出现

严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该产品项目的建设。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况    无 

募集资金投资项目实施方式调整情况  无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对

上述项目进行了建设。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自有资金先行投入 21,715.12 万元建设

募投项目，其中 5,000 吨/年安赛蜜项目投入 571.52 万元，年产 20 万吨硝酸铵钙项目投入

15,908.31 万元，供热系统节能减排改造项目投入 5,235.29 万元（投资预算为 4,980.81 万元，因

此以募集资金置换 4,980.81 万元）。该投入金额业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司

会审字[2011]4509 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2011

年 8 月 18 日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的

自有资金 21,460.65 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    

2011 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动

资金，此次补充流动资金截止时间为 2012 年 4 月 30 日。2012 年 4 月 23 日，公司第二届董事

会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意

公司以闲置募集资金 6,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间

为 2012 年 11 月 30 日；2012 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 3,000 万元

暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2013 年 4 月 30 日。2013 年 4

月 21 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充



公司流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，

此次补充流动资金截止时间为 2013 年 10 月 31 日；2013 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第

五次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以

闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2014

年 4 月 30 日。2014 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于再次使用部分

闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意以闲置募集资金 3,000 万元暂时补充日常经

营所需流动资金，此次补充流动资金截止时间为 2014 年 9 月 30 日。截至 2014 年 12 月 31 日

止，公司已按期将上述资金归还募集资金户。 

项目实施出现募集资金节余的金额及原因    

年产 5,000 吨/年安赛蜜项目实际节余募集资金 4,063.61 万元。供热系统节能减排改造项目节余

资金 0.14 万元。年产 5,000 吨/年安赛蜜项目募集资金节余的主要原因一是该项目论证与建设

时间较长，随着市场变化，钢材等材料及设备采购价格下降，使得建设成本大幅降低；二是该

项目是公司安赛蜜扩产项目，公司在之前已建设投产的 4,000 吨/年安赛蜜工程时，在动力、环

保等配套附属工程设计建造时已考虑扩产需要，因此建设时无需再对环保、动力等配套附属工

程进行投资扩容，节约了建设资金。  

使用节余资金永久性补充流动资金情况 

年产 5,000 吨/年安赛蜜项目及供热系统节能减排改造项目实际节余募集资金 4,063.75 万元。为

了提高节余募集资金使用效率，提高资金流动性和降低资金运营成本，2012 年 11 月 23 日，公

司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》，并经临时股东大会审议通过。2013 年度公司将上述节余资金 4,063.75 万元转出募集资金

户用于永久性补充流动资金。 

尚未使用的募集资金用途及去向 无 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

 

 

 



五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

变更募集资金投资项目情况表 
                                                                                         金额单位：人民币万元 

 

变更后的项目 
对应的原承诺

项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际累

计投入金额(2) 

截至期末投资进

度（%）(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

年产15万吨双氧

水项目 

年产 20 万吨硝

酸铵钙项目 
16,895.99 1,996.71 20,301.50 100% 2014-7-1 1,409.27 否 否 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

“年产 20 万吨硝酸铵钙项目” 是由年产 16.5 万吨浓硝酸原料项目和年

产 20 万吨硝酸铵钙项目组成，原计划总投资 34,592.05 万元，实际已累计

投入募集资金 15,908.31 万元，剩余募集资金 19,372.46 万元（含利息收入

和手续费支出净额 688.72 万元）。由于受全球经济危机和国内经济形势持

续低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内

大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原

则，终止该产品项目的建设。为提高募投资金的使用效率，公司经审慎分

析和论证，决定将该项目资金变更用于“年产 15 万吨双氧水项目”。2013

年 9 月 8 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分

募集资金投资用途的议案》，公司将募集资金投资项目“年产 20 万吨硝酸

铵钙项目”后续硝酸铵钙产品项目部分终止，变更为“年产 15 万吨双氧

水项目”，该项目计划总投资 16,895.99 万元，实施主体为本公司。上述议

案已经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 
“年产 15 万吨双氧水项目”于 2014 年 7 月投产，运行时间较短以及生产

用机械设备采用双倍余额递减法加速计提折旧，导致未能达到预期效益。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

 

六、募集资金相关事项披露中存在的问题  



公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使

用及管理的违规情形。 

七、保荐机构的核查意见  

经核查，本保荐机构认为：金禾实业募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，不存在违规使用募集资金的情形。



【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司 2015

年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页】 

 

 

 

 

 

保荐代表人： 

 

 

                    

            欧阳刚         

 

 

                    

             魏 凯 

 

 

 

 

平安证券有限责任公司（盖章）  

 

 

2016 年 3 月 27 日 
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