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证券代码：002158     证券简称：汉钟精机    公告编号：2017-042 

上海汉钟精机股份有限公司 

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 

 

一、募集资金基本情况 

1、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2015〕615 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2015 年 5 月 27 日，

本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 30,786,034 股，发行价

格为每股人民币 27.61 元，共计募集资金 850,002,398.74 元，扣除承销费、保荐费、律师

费、审计验资费、法定信息披露费等 29,061,029.90 元发行费用后，实际募集资金净额为

820,941,368.84 元，签署募集资金于 2015 年 5 月 28 日全部到位，募集资金到位情况业经

大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299

号）。 

2、募集资金使用及余额情况 

截止日期：2017 年 6 月 30 日                                 单位：万元 

项目 金额 

募集资金总额 82,094.14 

累计投入募集资金总额 44,603.83 

其中：直接投入募集资金项目金额 36,764.68 

置换先期自筹投入的募集资金项目金额 7,839.15 

截至本报告期末募集资金余额（含利息） 39,970.42 

其中：活期存款总额 416.87 

          定期存款总额 34,053.55 

          购买银行理财产品总额 5,500.00 

为了保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据业务发展需要，在非公开募集资金

到位前，已对募集资金投资项目进行了部分前期投入。经大华会计师事务所（特殊普通合

伙）2015 年 6 月 23 日出具的《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
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投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918 号）审核，截止 2015 年 6 月 15 日，公司本

次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7,839.15 万元。公司 2015 年 6

月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的

自筹资金的议案》，公司从募集资金专用账户置换已预先投入的自筹资金 7,839.15 万元。 

2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

购买银行理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在

不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司及全资子公司浙江

汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）以合计不超过人民币 20,000 万元的闲置

募集资金购买银行理财产品。截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行理

财产品的总额为 5,500 万元，浙江汉声未发生使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。 

二、募集资金存放与使用管理 

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据

《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》

等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《上海汉钟精机股份有

限公司募集资金使用管理制度》，制度明确规定了募集资金存放、使用、变更、管理与监督

等内容，并得到严格执行。 

根据规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保

证专款专用。公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行（中国）有限公司

上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海

徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限

公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。 

截至2017年6月30日募集资金专户存储情况如下： 

单位：万元 

银行名称 银行账号 账户类别 账户余额 

花旗银行上海分行 1781413212 活期 89.64 

花旗银行上海分行 8616188410 定存 5,000.00 

花旗银行上海分行 8616188412 定存 5,000.00 

花旗银行上海分行 8616188413 定存 5,000.00 

花旗银行上海分行 8617010538 定存 2,000.00 
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花旗银行上海分行 8617010541 定存 1,700.00 

澳新银行上海分行 36238415311 活期 87.89 

澳新银行上海分行 50322 定存 1,939.55 

澳新银行上海分行 50331 定存 1,400.00 

富邦华一银行上海徐汇支行 50300003130007881 活期 87.77 

富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17020567 理财 750.00 

富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17030643 理财 1,000.00 

富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17030644 理财 1,700.00 

富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17040493 理财 600.00 

富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17050667 理财 900.00 

富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17060734 理财 550.00 

富邦华一银行上海徐汇支行 0019 定存 650.00 

中国银行枫泾支行 449469009976 活期 6.70 

中国银行枫泾支行 111369768 定存 5,000.00 

中国银行枫泾支行 108797545 定存 3,664.00 

中国银行枫泾支行 439069060115 一般户 144.87 

中国银行枫泾支行 CD003170522171061962 大额存单 1,500.00 

中国银行枫泾支行 CD003170111160801374 大额存单 1,000.00 

中国银行枫泾支行 446869254983 七天通知 200.00 

合计   39,970.42 
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三、2017 年 1-6 月募集资金实际使用情况 

单位：万元 

募集资金总额 82,094.14 本年度投入募集资金总额 8,517.51 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 

已累计投入募集资金总额 44,603.83 累计变更用途的募集资金总额 0.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变更

项目(含部分

变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本报告期投

入金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末投

资进度(3)＝
(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本报告期

实现的效

益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目 

压缩机零部件自动化

生产线投资项目 
否 35,000 35,000 2,844.25 17,209.92 49.17% 2018-12-31 651.25 - 否 

新建兴塔厂项目 否 19,816 19,816 3,160.79 16,838.12 84.97% 2017-12-31 481.26 - 否 

企业技术中心项目 否 10,000.24 10,000.24 1,595.35 3,198.94 31.99% 2018-12-31 - - 否 

机械零部件精加工生

产线技改项目 
否 20,184 20,184 917.12 7,356.85 36.45% 2018-12-31 419.59 - 否 

承诺投资项目小计 -- 85,000.24 85,000.24 8,517.51 44,603.83 -- -- 1,552.10 -- -- 

超募资金投向 

合计 -- 85,000.24 85,000.24 8,517.51 44,603.83 -- -- - -- -- 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（分具体项目） 

1、压缩机零部件自动化生产线投资项目未达到预计收益状态，原因主要系： 

①宏观经济下行导致产品需求放缓； 

②兴塔厂建设延期，导致无法按计划搬迁，无法对原有厂房进行改造，致使项目延期； 

③随着工业 4.0 的发展，考虑采购智能化程度更高的设备，故导致项目滞后。 

2、新建兴塔厂项目未达到预计收益状态，原因主要系： 

①土建施工进度滞后； 

②国家对环保、消防日益趋严，建设过程中根据环保、消防的最新政策增加了工业污水管道、污水处理设备、

雨污水管道以及办公室区域的喷淋泵系统工程等基础设施； 
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③基础建设滞后导致设备的安装工程也有所延迟。 

3、企业技术中心项目投资进度滞后，原因主要系： 

①基础设施建设有所滞后； 

②投入更高标准、高性能的实验装置以及更为先进的智能化设备与软件，评估和采购作业时间增加，导致项目

滞后。 

4、机械零部件精加工生产线技改项目已达到可使用状态，效益未达到预期主要系： 

①因市场需求低迷，设备投入放缓； 

②随着工业 4.0 的发展，考虑采购智能化程度更高的设备，故导致该项目滞后。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

适用 

2015 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议

案》，截至 2015 年 6 月 15 日，公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为

7,839.15 万元，公司将募集资金 7,839.15 万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918 号）；

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募

投项目的自筹资金的核查意见》；同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他

情况 

2017 年 7 月 14 日，公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的

议案》，会议同意延长以下募集资金投资项目建设期： 

1、《压缩机零部件自动化生产线投资项目》建设期延长至 2018 年 12 月 31 日 

2、《新建兴塔厂项目》建设期延长至 2017 年 12 月 31 日 

3、《企业技术中心项目》建设期延长至 2018 年 12 月 31 日 

4、《机械零部件精加工生产线技改项目》建设期延长至 2018 年 12 月 31 日 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2017年半年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置

换募集资金投资项目的情况。  

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 

 

 

 

 

 

上海汉钟精机股份有限公司 

董  事  会 

二○一七年八月二十五日 
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