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大连百傲化学股份有限公司 

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告 

 

一、募集资金的基本情况 

（一）实际募集资金金额与资金到账时间 

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证监会证

监许可[2017]42 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万

股，每股发行价格为 9.24 元，募集资金总额为人民币 308,061,600.00 元，扣除发

行费用后，募集资金净额为人民币 258,981,600.00 元。该募集资金已于 2017 年 1

月 24 日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华

验字[2017]第 43010001 号《验资报告》。 

（二）募集资金使用金额与余额 

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 

项目 金额（元） 

募集资金总额 308,061,600.00 

减：发行费用 49,080,000.00 

实际募集资金净额 258,981,600.00 

减：募集资金投资项目支出 56,839,327.99 

置换预先投入募投项目的自筹资金 90,482,900.00 

银行手续费 3,608.12 

加：现金管理理财收入 4,063,898.49 

利息收入 696,483.12 

募集资金余额 116,416,145.50 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理情况 
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《大连百傲化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。公

司日常募集资金存放与管理严格执行《管理办法》的规定，与保荐机构申万宏源

承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、阜新银行股份有限公司大连分

行签订《募集资金三方监管协议》；与保荐机构、招商银行股份有限公司沈阳经

济技术开发区支行、子公司沈阳百傲化学有限公司签订《募集资金四方监管协议》;

与保荐机构、盛京银行股份有限公司大连分行、子公司沈阳百傲化学有限公司签

订《募集资金四方监管协议》；与保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司（以

下简称“保荐机构”）、盛京银行股份有限公司大连五四广场支行签订《募集资金

三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与

上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下： 

开户银行 银行账号 募集资金账户余额（元） 

阜新银行股份有限公司大连分行 12001000026447 82,397.59 

招商银行股份有限公司沈阳经济

开发区支行 
124904567710333 223,831.35 

盛京银行股份有限公司大连五四

广场支行 
0660300102000007213 20,241,788.59 

盛京银行股份有限公司大连五四

广场支行 
0660300102000007569 85,868,128.97 

合计  106,416,146.50 

注 1：因理财产品未到期，尚有 1000 万元未归还募集资金专户； 

注 2：募集资金账户余额包含转入的自有资金 1元。 

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况 

（一）2018 年半年度募集资金投资项目的实际使用情况请参见附件 1《募集

资金使用情况对照表》。 
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2017 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 9,048.29 万

元置换前期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了瑞华核字

[2017]43010001 号《大连百傲化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目情况报告的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的

同意意见。 

（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 

2017 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对暂时

闲置的募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目

建设和募集资金使用的情况下，使用最高额人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）

的暂时闲置募集资金进行现金管理。决议有效期为 12 个月，在决议有效期内，

该资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意

见。 

2018 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继

续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用最高额人民币 10,000

万元（含 10,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12

个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银

行定期存款，公司董事会同意在上述产品到期后收回，并在上述额度及期限范围

内滚动使用，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2019 年 3

月 25 日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。 
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截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 

受托方 产品名称 
认购金额 

（万元） 
产品类型 产品期限 预期收益率 

实际收益 

（万元） 

截至 2018年 6月

30 日状态 

盛京银行大连五四

广场支行 

红玫瑰稳盈系列人民币理财

产品 201730 期 
 10,000  

保本浮动收益

型 
2017.4.13-2017.6.29 3.85% 81.22 已到期收回 

盛京银行大连五四

广场支行 

红玫瑰稳盈系列人民币理财

产品 201765 期 
 10,000  

保本浮动收益

型 
2017.7.5- 2017.10.10 3.95% 104.97 已到期收回 

盛京银行大连五四

广场支行 

红玫瑰稳盈系列人民币理财

产品 201795 期 
 10,000  

保本浮动收益

型 
2017.11.10- 2018.2.8 4.30% 106.03 已到期收回 

盛京银行大连五四

广场支行 

红玫瑰稳盈系列人民币理财

产品 201839 期 
 2,000  

保本固定收益

型 
2018.2.13-2018.3.20 3.40% 6.52 已到期收回 

盛京银行大连五四

广场支行 

红玫瑰稳盈系列人民币理财

产品 201840 期 
 7,000  

保本固定收益

型 
2018.2.13-2018.5.15 4.40% 76.79 已到期收回 

丹东银行大连分行 “意盈鑫”第 20189067 期理

财产品 
 2,000  

保本浮动收益

型 
2018.3.27-2018.5.4 5.00% 10.41 已到期收回 

丹东银行大连分行 “意盈鑫”第 20185091 期理

财产品 
 2,000  

保本浮动收益

型 
2018.5.11-2018.6.19 4.2%-4.5% 8.88 已到期收回 

盛京银行大连五四

广场支行 

红玫瑰稳盈系列人民币理财

产品 201878 期 
1,000 

保本浮动收益

型 
2018.3.29-2018.5.3 3.15% 3.02 已到期收回 

招商银行股份有限

公司沈阳经济技术

开发区支行 

招商银行挂钩黄金两层区间

一 个 月 结 构 性 存 款

H0001685 

1,000 
保本浮动收益

型 
2018.5.10-2018.6.11 1.15%-3.32% 2.82 已到期收回 

招商银行股份有限

公司沈阳经济技术

开发区支行 

招商银行挂钩黄金两层区间

一个月结构性存款（代码：

H0001745） 

1,000 
保本浮动收益

型 
2018.6.15-2018.7.16 1.15%-3.87%  未到期 
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（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  

2018 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  

2018 年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况  

2018 年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资

产等）的情况。 

（七）节余募集资金使用情况  

2018 年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募

投项目的情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2018 年半年度，变更募投项目的资金使用情况请参见附件 2《变更募集资金

投资项目情况表》。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格按照相关法律法规和《管理办法》的要求存放和使用募集资金，真

实、准确、完整的履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使

用及管理的违规情形。 

附件：募集资金使用情况对照表 

 

大连百傲化学股份有限公司董事会 

                                         2018 年 8 月 28 日
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表（2017 年度） 
                           单位：人民币万元 

募集资金净额 25,898.16 2018 年半年度投入募集资金总额 2,906.21 

变更用途的募集资金总额 3,461.68 
已累计投入募集资金总额 14,732.22 

变更用途的募集资金总额比例 11.24% 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部

分变更

（如有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本报告期投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本报告期

实现的效

益 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

年 产 7500 吨

CIT/MIT 、 500

吨 OIT、2000 吨

BIT 系列产品建

设项目 

否 11,888.16 11,888.16 11,888.16 2,482.75 3,755.48 -8,132.68 31.59 2018 年底前 不适用 不适用 否 

年 产 3000 吨

B/F 腈中间体及

年产500吨高性

能有机颜料项

目 

年产 3000

吨 B/F 腈

中间体及

年产 7000

吨邻氯苯

甲 腈 （ F

腈）化工

中间体扩

建项目 

14,010.00 14,568.32 14,010.00 423.46 10,976.74 -3,033.26 78.35 2018 年底前 不适用 不适用 是 

合计 — 25,898.16 26,456.48 25,898.16 2,906.21 14,732.22 11,165.94 56.89 — — — — 
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未达到计划进度原因 

1、年产 7500 吨 CIT/MIT、500 吨 OIT、2000 吨 BIT 系列产品建设项目，因新的环保法实施需重新规划设计并备案

报批，未能按原计划开工建设。在经过重新规划设计，再次取得备案和环评批复，并办理完成开工建设的相关许可

后，该项目已于 2018 年 1 月正式开工建设，预计 2018 年底可建成投产。 

2、年产 3000 吨 B/F 腈中间体及年产 500 吨高性能有机颜料项目，因公司首次进入 B/F 中间体生产领域，工艺技术

方面经验不足，因此在产品调试阶段消耗的时间较长，未能达到计划进度。年产 3000 吨 B/F 中间体项目已于 2017

年 9 月投产；因市场环境发生变化，公司将“年产 500 吨高性能有机颜料项目”变更为“年产 7000 吨 F 腈中间体

扩产项目”，扩产项目预计 2018 年底前建成投产。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

“年产 3000 吨 B/F 腈中间体及年产 500 吨高性能有机颜料项目”中“年产 500 吨高性能有机颜料项目”，自 2012

年 12 月立项至今时间较长，市场上主要厂商均已扩大产能并牢牢占据市场，公司如果继续建设该项目在生产规模、

工艺技术和产品成本方面不具备竞争优势，可能出现产品竞争力不足的风险。因此公司将“年产 500 吨高性能有机

颜料项目”变更为“年产 7000 吨 F 腈中间体扩产项目”。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三之（二） 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三之（三） 
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附表 2 

变更募集资金投资项目情况表 

                           单位：人民币万元 

变更后的项

目 

对应的原

项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

年产 3000 吨

B/F 腈中间体

及年产 7000

吨邻氯苯甲

腈（F 腈）化

工中间体扩

建项目 

年产 3000

吨 B/F 腈

中间体及

年 产 500

吨高性能

有机颜料

项目 

14,010.00 14,568.32 423.46 10,976.74 75.35 2018 年底前 不适用 不适用 否 

合计 — 14,010.00 14,568.32 423.46 10,976.74 — — — — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

变更原因：1、高性能颜料（PR254）项目市场竞争环境发生重大变化；2、F 腈中间体扩产项目是公司既定的经营计划，也

是公司丰富产品种类的重要战略调整；3、解决公司内部对 F 腈中间体的需求。 

决策程序：变更募集资金用途事项已经公司第二届董事会第二十七次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过，独立董事、

公司监事会和保荐机构均发表了明确的同意意见。 

变更募集资金用途的具体情况请参见公司于 2018 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化学股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目

的公告》（公告编号 2018-020） 

 


