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证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2018-064 

 

安泰科技股份有限公司 

关于山东稀土资产注入交易事项的进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 

 

 

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 

中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（本公司控股股东，持有本公司35.51%

股份） 

山东稀土：山东钢研中铝稀土科技有限公司（中国钢研持有其44.76%股份） 

 

一、交易事项前期决策及对外披露情况 

1、2015 年 7 月 9 日，为支持本公司功能材料及制品业务板块的发展，提高

本公司稀土原材料的自给率，完善上游产业链，进一步增强盈利能力和持续经营

能力，公司控股股东中国钢研承诺争取在 2016 年 12 月底之前完成重组并将其拥

有的“山东钢研中铝稀土集团”（现为山东稀土）的控股权通过合法程序、适当方

式，以及公平合理的市场价格注入本公司。详见公司于 2015 年 7 月 10 日在巨潮

资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于控股股东承诺注入稀土矿业务资产的

公告》。 

2、因深部采矿权证尚未办理完毕、稀土分离冶炼工艺尚未贯通、尚未完成

同山东稀土其他相关股东的沟通及有权机构审批程序等原因，中国钢研将承诺内

容调整为在 2017 年 12 月 31 日前完成山东稀土控股权注入的决策程序。详见公

司于 2016 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东变更注入稀土矿业

务资产部分承诺内容的公告》。 

3、2017 年 11 月 21 日，公司接控股股东中国钢研的通知，正在筹划将其拥

有的“山东钢研中铝稀土科技有限公司”的控股权注入本公司，鉴于该事项存在不

确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者权益，经公司申请，公司股

票自 2017 年 11 月 22 日上午开市起停牌。详见公司于 2017 年 11 月 22 日在巨潮
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资讯网披露的公告《安泰科技股份有限公司重大事项停牌公告》。 

4、股票停牌期间，公司根据相关规定履行了信息披露义务，于 2017 年 11

月 29 日披露了《公司关于重大事项进展暨继续停牌公告》。停牌期间，公司与有

关各方就上述交易事项积极进行磋商，并取得了一定进展。2017 年 12 月 5 日，

公司召开了第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《公司关于部分资产置

换暨关联交易预案的议案》，并经公司申请，公司股票于 2017 年 12 月 6 日开市

起复牌。详见公司于 2017 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限

公司关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》、《安泰科技股份有限公司关于重

大事项复牌公告》。 

5、2017 年 12 月 29 日，公司与有关各方正积极推动本次交易事项的各项工

作，开展聘请中介机构以及与交易标的股东进行沟通等相关工作。详见公司于

2018 年 1 月 2 日在巨潮网披露《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关

联交易预案的进展公告》。 

6、2018 年 3 月 31 日，公司在 2017 年度报告“第五节重要事项 三、承诺事

项履行情况”中披露了该事项的进展情况。详见巨潮网披露的《安泰科技股份有

限公司 2017 年度报告》。 

7、2018 年 8 月 28 日，公司收到《中国钢研科技集团有限公司关于稀土资

产注入承诺项目进展情况的说明函》。后公司在 2018 年半年度报告“第五节重要

事项 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报

告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”中详细披露了说明

函内容。详见公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮网披露的《安泰科技股份有限公司

2018 年半年度报告》。 

8、2018 年 9 月 14 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于

对安泰科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 187 号），要求

公司董事会函询控股股东，要求其说明资产注入事项的进展情况、面临的障碍和

后续实施安排，并督促控股股东尽快履行资产注入承诺。公司收到中国钢研《<

关于深圳证券交易所对安泰科技股份有限公司关注函>的复函》后，按照深交所

的要求于 9 月 21 日在巨潮网披露了《安泰科技股份有限公司关于回复深圳证券

交易所关注函的公告》。 
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二、交易事项遇到的主要问题及目前进展 

1、中国钢研和安泰科技高度重视资产注入承诺，将其作为安泰科技强化稀

土永磁业务一体化战略性发展的重要举措。涉及资产注入的各项工作，如地方政

府洽商、股东沟通、稀土分离冶炼工艺贯通、业务梳理等事项在过去两年中均全

面加紧推进，并取得良好进展。 

2、截止目前，影响资产注入进度的主要因素是微山湖矿的深部采矿权申办。

微山湖矿是此次注入的核心资产，现有采矿证范围内的资源已经接近枯竭，自

2015 年开始就启动了-160 米以下深部采矿权的申请工作，此项申请周期长但意

义重大，直接影响到注入资产的价值和未来经营效益。因此该项工作始终作为中

国钢研专项重点推进，目前已取得采矿权主体资格变更批复许可，取得划定矿区

范围批复。 

3、2018 年 10 月 31 日，山东省自然资源厅发布《关于印发山东省矿业权市

场基准价的通知》（鲁自然资字〔2018〕3 号）。明确了市场基准价，是此项工作

的重要进展，中国钢研迅速召开山东稀土资产注入工作组专项会议，加强与山东

委办局的对接联系，加快资产注入的其他工作准备。 

4、后续流程中，首先是尽快推进山东省自然资源厅指定的采矿权评估机构

进行评估定价，然后缴纳矿业权价款；其次，申请国家环保部门对《关于环境影

响评价报告书》、《自然资源部关于地质环境保护与土地复垦方案》等文件的批复；

最后，办理山东省自然资源厅申请核发深部采矿权证等一系列相关手续。 

5、在上述工作完成后，中国钢研和安泰科技将迅速启动稀土资产注入程序。

但因涉及国家部委和地方政府委办局的管理事项，其时间进度存在较大不确定

性。 

 

三、交易事项后续工作安排 

1、中国钢研与安泰科技持续、积极推进山东钢研稀土相关资产注入工作。 

2、公司 2018 年 12 月初将召开董事会和股东大会审议稀土资产注入相关事

项，并作出下一步工作安排。 

3、后续工作安排中，将继续按重点专项推动微山湖矿深部采矿权证办理。

包括山东省自然资源厅对矿业权价款评估、审定工作，及时缴纳采矿权价款；同

步做好《环境影响评价报告书》、《地质环境保护与土地复垦方案》的编制、申报，
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及时取得批复和批复备案；尽快取得微山湖矿深部采矿权证。 

4、中国钢研与安泰科技将随时公告该事项进展情况，尽快履行资产注入承

诺，维护中小投资者利益。 

    

 特此公告。                                         

                               

 

 

                                  安泰科技股份有限公司董事会 

                                   2018 年 11 月 29 日 
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