
海通证券股份有限公司 

关于江苏力星通用钢球股份有限公司 

2018 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 

 

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为江苏

力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”、“力星股份”）2016 年度非公开发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法

律法规和规范性文件的要求，对力星股份 2018 年度募集资金存放和使用情况进行

了核查，并发表如下核查意见： 

一、募集资金基本情况 

（一）关于2016年非公开发行股票募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2016]1802 号）核准，公司已向特定投资者鹏华资产

管理（深圳）有限公司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财

通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司非公开发行人民币普通股

18,554,687 股，每股发行价格为人民币 30.72 元，募集资金总额为人民币

569,999,984.64 元。扣除承销保荐费用人民币 19,080,000.00 元（含 1,080,000.00 元

待抵扣增值税进项税），公司实际收到银行存款 550,919,984.64 元，已由海通证券股

份有限公司于 2016 年 9 月 30 日分别将上述款项中 270,000,000.00 元汇入公司在中

国工商银行股份有限公司如皋支行开设的 1111221129000559855 的账户；

80,000,000.00 元汇入公司在中国工商银行股份有限公司如皋支行（以下简称“工行

如皋支行”）开设的 1111221129000559580 的账户；150,000,000.00 元汇入公司在中

国银行股份有限公司如皋支行（以下简称“中行如皋支行”）开设的 502769212821

账户；50,919,984.64 元汇入公司在中国农业银行股份有限公司如皋市支行（以下简

称“农行如皋支行”）开设的 10705601040221486 账户。 

公司募集资金 569,999,984.64 元，扣除发行费用 18,790,252.80 元（其中：承销



及保荐费 18,000,000.00 元、审计验资费 300,000.00 元、律师费 471,698.11 元、发行

登记手续费 18,554.69 元）后，实际募集资金净额为人民币 551,209,731.84 元（含可

抵扣增值税进项税 1,126,301.89 元），其中增加注册资本及股本人民币 18,554,687.00

元，增加资本公积人民币 532,655,044.84 元。 

上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016

年 10 月 30 日出具信会师报字[2016]510391 号验资报告。公司已对募集资金实行了

专户存储制度。 

（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况 

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况： 

单位：万元 

募集资金账户使用情况 2016年非公开发行股票募集资金 

1、募集资金账户期初余额 7,247.16 

2、募集资金账户资金的增加项 48,869.10 

（1）利息及理财收益 869.10 

（2）赎回理财本金 48,000.00 

（3）其他  

3、募集资金账户资金的减少项 51,871.94 

（1）对募集资金项目的投入 3,851.85 

（2）永久补充流动资金  

（3）变更募集资金使用用途 2,020.09 

（4）购买理财产品 46,000.00 

4、募集资金账户期末余额 4,244.32 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证

券法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司

实际情况，制定了《江苏力星通用钢球股份有限公司募集资金管理办法》（以下简

称“《管理办法》”）。《管理办法》已经 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。根

据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的使用设



置了严格的权限审批限度，对其使用情况进行监督，以保证专款专用。 

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《创业板上市公司规范

运作指引》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司分别在中国工商银行股份有

限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行、中国农业银行股份有限公司如

皋市支行等银行开设了募集资金专用账户，用于非公开发行股票募集资金的存储。

公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协

议》；项目实施主体为子公司的，公司还与保荐机构海通证券股份有限公司、开户

银行和项目实施子公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存

储，保证专款专用。 

（二）2016年非公开发行股票募集资金专户储存情况 

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定在工行如皋

支行、农行如皋支行、中行如皋支行及宁波银行镇海支行开设了募集资金的存储专

户。 

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下： 

单位：元 

银行名称 账号 截止日余额 存储方式 

工行如皋支行 1111221129000559855 639,746.27 活期 

工行如皋支行 1111221129000559580 4,843,691.24 活期 

中行如皋支行 502769212821 5,889,085.45 活期 

农行如皋支行 10705601040221486 1,358,225.23 活期 

工行如皋支行 1111221129000559332 14,878,623.89 活期 

宁波银行镇海支行 52010122000722175 14,833,829.49 活期 

合计 42,443,201.57  

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

2018 年度，公司实际使用非公开发行募集资金人民币 5,871.94 万元，具体情况

详见附表 1《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 

1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更 

原募投项目“新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目”实施地点为江苏省如皋市，



2017 年公司变更部分募集资金用于收购奉化市金燕钢球有限公司 100%股权项目，

实施地点为浙江省宁波市。 

原募投项目“JGBR 美洲子公司年产 8,000 吨轴承钢钢球项目”实施地点为美

国南卡罗来纳州，2018 年公司变更部分募集资金用于“年产钢球 100 亿粒项目扩建

工程”项目，实施地点为浙江省宁波市。 

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2018 年度，公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十九次会议

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用

募投资金 1,720.09 万元置换已预先投入“年产钢球 100 亿粒项目扩建工程项目”募

投项目的自筹资金。 

3、关于补充流动资金情况 

2018 年度，公司不存在将募集资金用于补充流动资金情况。 

4、节余募集资金使用情况 

2018 年度，公司 2016 年非公开发行股票的募投项目均在建设期内，不存在结

余募集资金的情形。 

5、超募资金使用情况 

公司 2016 年非公开发行股票不存在超额募集资金的情形。 

6、尚未使用的募集资金用途及去向 

第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理

财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金适时购买

保本型理财产品。在上述额度范围和投资期限内，资金可以滚动使用，投资期限为

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。其余尚未使用的募集资金存放在募集资

金专户，计划逐步投入承诺投资项目。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2017 年度，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和 2017



年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将

“新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由 27,000 万元调减至

15,800 万元，将原投资于该项目的募集资金金额 11,200 万元变更用于收购奉化市金

燕钢球有限公司（现已更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司）100%的股权。 

2018 年度，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和

2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“JGBR

美洲子公司年产 8,000 吨轴承钢钢球项目”使用募集资金金额由 15,000 万元调减至

10,000 万元，将原投资于该项目的募集资金金额 5,000 万元变更用于“年产钢球 100

亿粒项目扩建工程”项目，该项目由公司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公

司负责实施。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2018 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关

法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、

准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露

不存在违规情形。 

六、保荐机构主要核查程序  

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等多种方式对力星股份募集

资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包

括：审阅了《关于江苏力星通用钢球股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴

证报告》（信会师报字[2019]第 ZH10021 号）。公司募集资金使用情况相关的三会文

件、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存储专户的银行对账单

等资料；现场检查募集资金项目的实际进展；对公司相关财务、业务及管理人员以

及会计师等进行访谈。 

七、保荐机构核查意见  

经核查，江苏力星通用钢球股份有限公司 2018 年度的募集资金存放和使用均

符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市



公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，已按照公司《募集资金管理办法》

的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规

使用募集资金的情形，江苏力星通用钢球股份有限公司募集资金存放与使用合法、

合规。本保荐机构对江苏力星通用钢球股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使

用情况无异议。 



附表 1 

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

                                                                                           

单位：人民币万元 

募集资金总额（含利息收入） 56,849.48 本年度投

入募集资

金总额 

5,871.94 
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00 

累计变更用途的募集资金总额 16,200.00 已累计投

入募集资

金总额 

30,605.16 
累计变更用途的募集资金总额比例 28.50% 

承诺投资项目和超募资金投

向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末

投入进度

（%）
(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达到预

计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目  

新建年产16,000吨精密圆锥

滚子项目 
是 27,000.00 15,800.00 2,266.38 4,993.26 31.60% 

2019年9月30

日（注2） 
 否 是 

JGBR美洲子公司年产8,000

吨轴承钢钢球项目 
是 15,000.00 10,000.00 766.79 5,700.01 57.00% 

2019年9月30

日（注2） 
 否 是 

智能化钢球制造技术改造项

目 
否 8,000.00 8,000.00 818.68 1,891.80 23.65% 

2019年9月30

日（注2） 
 否 否 

补充流动资金 否 7,000.00 5120.97  5,000.00 97.64%    否 

变更募集资金用途项目           

收购奉化市金燕钢球有限公

司100%股权项目 
是  11,200.00  11,000.00 98.21%  

2,310.49

（注1） 
是 否 

年产钢球100亿粒项目扩建

工程 
是  5,000.00 2,020.09 2,020.09 40.40% 

2019年12月31

日 
 否 否 

合计  57,000.00 55,120.97 5,871.94 30,605.16 55.52%     



未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目） 
不适用 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 

1、2017年2月19日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变

更部分募集资金用途的议案》，将“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800万元，将原

投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司（现已更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司）

100%的股权。 

2、2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于变更

部分募集资金用途的议案》，将“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”使用募集资金金额由15,000万元调减至10,000万元，

将原投资于该项目的募集资金金额5,000万元变更用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目，该项目由公司全资子公司力星金燕

钢球（宁波）有限公司负责实施。 

超募资金的金额、用途及使

用进展情况 
不适用 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 

1、“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”实施地点为江苏省如皋市，变更部分募集资金用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%

股权项目实施地点为浙江省宁波市。 

2、“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”实施地点为美国南卡罗来纳州，变更部分募集资金用于“年产钢球100亿粒项目

扩建工程”项目实施地点为浙江省宁波市。 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

2018年6月27日召开了第三届董事会第二十一次次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金1,720.09万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
无 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 
无 

尚未使用的募集资金用途及

去向 

尚未使用的非公开发行募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。截止 2018年12月31日，尚未使用的募集资金26,244.32

万元（含银行保本理财产品22,000.00万元，银行活期存款4,244.32万元）。全部存放于募集资金专户，对于尚未使用的募投资金将

对募投项目继续投入 

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况 
无 

注1：力星金燕钢球（宁波）有限公司2018年度全年实现的利润为2,310.49万元。 



注2：2018年8月27日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“新建年

产16,000吨精密圆锥滚子项目” 达到预定可使用状态日期从2018年9月30日调整为2019年9月30日，“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目” 达到预定可使用状态日期从2018

年9月30日调整为2019年9月30日，“智能化钢球制造技术改造项目” 达到预定可使用状态日期从2018年9月30日调整为2019年9月30日。 



（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司

2018 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》的签字盖章页）  

 

 

 

保荐代表人签字： 

                                                               

                      孙  炜                   戴文俊 

 

 

 

 

海通证券股份有限公司 

年    月    日 
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