
 1 

证券代码：000547       证券简称：航天发展          公告编号：2019-040 

航天工业发展股份有限公司 

关于调整部分募投项目投资结构的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 

 

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召

开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调

整部分募投项目投资结构的议案》。现将相关事项公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，

本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深

圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 7.42 元，

共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，

实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。以上募集资金的到位情况已经

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】

01540002 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全

部存放于募集资金专项账户内。 

上述募集资金计划用于以下项目： 

单位：万元 

序号 承诺投资项目 项目总投资金额 使用募集资金投资额 

1 
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系

统项目 
42,421.00 14,512.73 

2 面向信息安全的运营云服务平台建设项目 37,871.00 12,900.20 

3 本次交易中介机构相关费用 3,500.00 2,587.07 

合计 83,792.00 30,000.00 

二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构的具体情况 

本次拟调整部分募集资金投资项目投资结构具体情况如下： 
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（一）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目 

1、募集资金投资项目投资结构调整情况 

单位：万元 

序号 项目 调整前 调整后 调整额度 

1 购买场所 11,600.00 11,600.00  -    

2 装修 1,160.00 1,160.00  -    

3 办公设备购置 900 900  -    

4 研发设备购置 8,311.00 1,611.00 -6,700.00    

5 生产线建设 2,140.00 1,240.00 -900.00    

6 公共业务平台建设 7,880.00 7,880.00  -    

7 自有研发 6,080.00 4,000.00 -2,080.00  

8 委托开发投资 1,650.00 9,330.00 7,680.00  

9 知识产权购置 2,700.00 4,700.00  2,000.00  

 总投资额 42,421.00 42,421.00  -    

2、调整原因 

云备份容灾系统项目 2017 年规划设计的目标是：在新技术环境下，以数据

保护和业务连续性为核心，实现提供自主可信的灾难恢复即服务(DRaaS)和备份

即服务(BaaS)、数据保护产品、数据增值服务和数据安全解决方案的业务能力。 

随着云计算、自主可控、灾备等技术与产业市场的变化，相对云备份容灾系

统项目规划初期，涉及的各项基础设施、技术框架等方面已经发生一定变化，相

关技术与产业分工更加精细，生态圈和合作开发的重要程度日益加深，项目建设

技术选择、合作模式等方面随之变更，从而影响对项目投资的规划，需要按目前

实际情况对项目建设投资结构进行调整，在此基础上扩大委托开发和购买知识产

权的投资等，适当减少研发设备购置、生产线建设、自主开发的内容与投资等。 

（二）面向信息安全的运营云服务平台建设项目 

1、使用募集资金调整情况 

单位：万元 

序号 项目 调整前 调整后 调整额度 

1 机房装修 600.00  600.00   -    

2 办公场所装修 180.00  180.00   -    

3 办公设备购置 120.00  120.00   -    

4 运营平台设备购置 36,971.00  14,310.00   -22,661.00  

5 运营平台服务购置 -  19,161.00   19,161.00  

6 自主研发 - 3,500.00   3,500.00  
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 总投资额 37,871.00 37,871.00  -    

2、调整原因 

云服务平台项目初期规划为 2017 年，对项目初期规划目标为：面向信息安

全的运营云服务平台，由此初期设计建设方式主要以云基础平台为主，提供基于

信息安全的云服务。随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务

业务需求的变化，云服务平台由单一的安全云服务，与服务扩充至信息安全云服

务、医疗云服务、政务云服务等多业务云服务平台。相对初期规划，对云服务的

形式及内容都得到了扩充和细化。 

云服务平台初期规划信息安全云服务，计划采用应用固化设备形式建设，所

以预算投资主要以设备建设形式体现。随着云服务平台业务内容的扩充，单纯的

固化设备形式建设已经不能适应市场的需求，故对原有项目投资结构进行调整，

减少了设备的投入，增加了大数据平台、云平台、云管平台等建设内容相关的运

营平台服务购置和自主研发。 

三、募投项目投资结构调整对公司的影响 

为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司根据实际情况及项目

运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途

以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本次

募投项目的调整是根据公司发展战略进行的，有助于进一步推进募集资金投资项

目建设，提高募集资金的使用效率。因此本次调整不会对募集资金投资项目的顺

利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利

益的情形。 

四、独立董事、监事会、财务顾问的意见 

1、独立董事意见 

独立董事认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，决策程序符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及

公司《募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情

况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资
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项目投资结构调整，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公

司和股东利益。因为，独立董事同意本次部分募投项目投资结构调整，并同意将

该事项提交公司股东大会审议。 

2、监事会意见 

监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金

的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做

出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次调整部

分募投项目投资结构，并提交公司股东大会审议。 

3、财务顾问意见 

独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司根据实际配套募集资金情况

对本次部分募投项目投资结构进行了调整，已经过公司董事会审议通过，公司独

立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 

年修订）》等相关规定。中信证券股份有限公司对公司调整部分募集资金投资项

目投资结构的事项无异议。 

五、备查文件 

1、第九届董事会第二次会议决议； 

2、第九届监事会第二次会议决议； 

3、公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见； 

4、中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司调整部分募集资

金投资项目投资结构的核查意见。 

  

特此公告。 

 

 

航天工业发展股份有限公司 

                                              董 事 会 

                                           2019 年 8 月 29 日 


