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证券代码：600298     证券简称：安琪酵母   临 2020-075 号 

安琪酵母股份有限公司 

关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的公告 

 

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 投资项目：健康食品原料智能化工厂建设项目 

 投资金额：人民币 35,304 万元（含税） 

 特别风险提示：市场风险 

 

一、投资概述 

（一）2019 年 8月 8 日，安琪酵母股份有限公司（以下

简称：公司）召开第八届董事会第三次会议审议了《关于扩

建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储项目》议案。2019

年 8 月 28 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通

过了上述议案，同意选址安琪生物产业园厂区分期建成年产

6 万吨食品原料项目，其中一期规模为 3.3 万吨（以下简称

原项目）。按照股东大会决议，公司稳步推进项目前期进展

和审批立项工作，2020 年因新冠疫情爆发，项目建设和工期

受到较大影响。结合公司“十四五”战略规划方向与市场发

展形势，公司计划变更原项目建设地点和实施方案，拟选址
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宜昌市伍家岗工业园拓展区，实施年产 6 万吨健康食品原料

智能化工厂建设项目（以下简称：新项目或本项目）。  

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第十七次会

议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。公司独立董

事发表了独立意见。 

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市

规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批

准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 

（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重

组事项。 

二、原项目基本情况 

原项目按照年产 6 万吨食品原料进行总体规划，分两期

实施。项目一期新增 3.3 万吨食品原料产能，并配套建设 1.6

万个货位的仓储设施，原计划 2020 年 9 月建成试运行。二

期根据市场需求择机实施。 

原项目选址安琪宜昌生物产业园厂区，临近公司已建成

的食品原料生产线和产业园中心库，占地面积 25.5 亩，其

中生产线占地约 15 亩，配套仓储设施占地 10.5 亩。 

原项目投资概算 9,126.8 万元（含税），其中固定资产

投资 7,077.5 万元，土地折算投资 510 万元，资本化利息

257.3 万元，预备费 682 万元，流动资金 600 万元。全部由

公司自筹解决。 

三、新项目基本情况 

（一）新项目建设的基本方案 
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1.总体规划：将原计划选址安琪生物产业园、并分期建

设的 6万吨食品原料生产线项目，调整至伍家岗工业园拓展

区，建设规模为年产 6 万吨健康食品原料及配套仓储设施，

一次性建成投产，主要品种为复配膨松剂。新项目计划在原

项目建成数字化车间基础上，适应社会发展，实施 MES 制造

执行系统和自动高架仓储系统，实现更高水平的自动化智能

化，减少人工使用，提质增效。  

2.建设内容：主体工程包括生产车间、原料库、成品库、

办公楼、食堂，辅助工程和公用工程设施包括变电站、锅炉

房、水泵房及消防供水系统、备件库、化学品库、废品站、

污水收集池、厂区硬化绿化等，总建筑面积约 35,920.6 ㎡。 

3.建设地点：选址伍家岗工业园拓展区，具体为东站路

与梅花路交汇处，紧邻东站路，与峡州大道直线距离 750 米。

公司已在该片区购置储备土地 328 亩，建设公司健康食品原

料产业园项目，其中健康食品原料智能化工厂建设项目按照

12 万吨/年总体规划，计划用地 140 亩。 

4.进度安排：2020 年 11 月前完成项目实施方案内外决

策审批，同步开展工程设计，及环评、能评、安评等评价与

审批等工作。2020 年 11 月破土动工。2021 年 12 月建成调

试。2022 年 1 月正式投产，建设工期共计 14 个月。 

5.投资概算：资金总需求人民币 35,304 万元（含税），

其中建设投资 31,371 万元，建设期利息 595 万元，流动资

金 3,338 万元。 

6.资金筹措：自有资金投入 11,000 万元；剩余 24,304



 

 4 

万元通过融资解决。 

（二）新项目建设的基本条件  

1．原材料保障 

本项目生产所需的主要原料有食品级碳酸氢钠、焦磷酸

二氢二钠、玉米淀粉等原料，这些原料供应商稳定，采购有

保证。项目生产所需要的包材主要是卷膜和纸箱，卷膜可直

接从控股子公司宏裕包材采购，纸箱可从市内直接采购。 

2．项目公用设施保障 

本项目选址宜昌市伍家岗工业园拓展区，公用设施需求

与配套设施均能保证项目正常运转。 

（三）环境保护 

本项目生产过程中产生的污染物主要有废水、固废、废

气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境

保护可持续发展原则和“三同时”的要求，运行环保处理设

施，制定实施项目环保方案，确保项目运行后符合国家环保

标准与要求。 

（四）新项目实施的必要性 

本项目的实施更符合公司健康食品原料产品“十四五”

规划与发展目标，对促进公司产业整体布局，适应社会与技

术趋势，实现数字化自动化管理和提质增效，具有重要意义

和战略必要性。 

（五）财务可行性分析 

本项目达产后税后财务内部收益率 IRR 为 22.45%，财务

净现值 28,120 万元，静态投资回收期为 4.05 年，动态投资
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回收期 5.39 年，达产期间的盈亏平衡点为 11,933 吨，盈亏

平衡点时产能利用率为 19.88%。测算项目毛利水平符合预期，

IRR 和 NPV 指标显示项目财务分析具有可行性。 

四、对上市公司的影响 

本项目的实施能充分发挥公司的销售渠道和市场优势，

更好的满足市场与用户需求，提升公司的综合竞争力，符合 

公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康

发展。 

五、项目的风险分析 

本项目按照年产 12 万吨食品原料产能设计建设，项目

一期规划主要生产无铝泡打粉类、油条膨松剂和小包装相关

产品。若上述产品市场增长未达到预期，将使得项目达产期

延长；且因产能扩大供应增加，也可能导致相关产品市场价

格下滑，销售利润没有达到预期。 

为此，一方面公司将根据市场需求，积极研发系列专用

型无铝泡打粉，加强对泡打粉细分领域和产品的开发，充分

利用安琪国际市场渠道优势，加大国际泡打粉市场开发；另

一方面，公司也将大力开发适合本项目生产的食品原料新产

品，提高本项目资产利用效率，促进尽快达产满产。 

六、备查文件目录  

（一）公司第八届董事会第十七次会议决议； 

（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。 

特此公告。 

 



 

 6 

安琪酵母股份有限公司董事会 

                      2020 年 11 月 7 日 

                                           


