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证券代码：603926         证券简称：铁流股份        公告编号：2021-014 

浙江铁流离合器股份有限公司 

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限

公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每

股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。

扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于

2017 年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具

“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户

存储。 

 （二）2020 年度募集资金使用及结余情况 

公司 2020 年度募集资金使用及结余情况如下： 

明 细 金额(元) 

2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,474,817.04 

加：理财产品及定期存款赎回 253,000,000.00 

减：购买理财产品及定期存款 218,000,000.00 

减：2020 年度使用 24,618,278.60 

加：2020 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 2,643,772.68 

减：项目结项永久性补充流动资金 23,062,460.24 

2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,437,850.88 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况 
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公司已分别与时任保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公

司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭分行、中国农业银行股份

有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限

公司杭州市余杭支行于 2017 年 5 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协

议的履行不存在问题。 

公司于 2021 年 2 月 6 日披露了《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：

2021-002），招商证券担任公司拟非公开发行 A股股票的保荐机构，承接安信证

券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工

作。鉴于保荐机构变更，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余

杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存

储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异。 

（二）募集资金专户存储情况 

公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项

用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于 2017 年 11 月 16 日将该募集

资金专户注销；公司在上海浦东发展银行余杭支行营业部开立的募集资金专户专

项用于年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目，因该项目已结项，公司于 

2019 年 06 月 24 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资

金；公司在中国工商银行股份有限公司杭州临北支行开立的募集资金专户专项用

于年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目，因该项目已结项，公司于 2020

年 6 月 29 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。 

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 

募集资金存储银行名称 账户名称 账    号 账户性质 期末余额（元） 

中国银行股份有限公司

杭州市余杭支行营业部 

浙江铁流离合器

股份有限公司 
392272569281 活期存款 3,550,872.19 

中国农业银行股份有限

公司杭州余杭支行 

浙江铁流离合器

股份有限公司 
190501010400

19833 
活期存款 886,978.69 

合计 4,437,850.88 

三、本年度募集资金的实际使用情况 
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（一）募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

无。 

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

无。 

（四）闲置募集资金进行现金管理情况 

公司于2020年 4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议

案》，公司拟对最高额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金

管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上

资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策

权。2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会决议通过上述议案，投资期

限自本年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。 

本期累计到期现金管理产品 25,300.00 万元，共产生收益 256.50 万元，具

体明细如下：  

序

号 
机构 产品类型 

金额 

（万元） 

期限 

（天） 
起息日 到息日 

投资收益 

（万元） 

1 中信银行余杭支行 结构性存款 3,100.00 91 2019.10.17 2020.01.16 29.76 

2 中信银行余杭支行 结构性存款 3,000.00 187 2019.12.27 2020.07.01 59.94 

3 中信银行余杭支行 结构性存款 1,000.00 94 2019.12.27 2020.03.30 9.66 

4 中信银行余杭支行 结构性存款 2,200.00 94 2019.12.27 2020.03.30 21.25 

5 中信银行余杭支行 结构性存款 500.00 104 2020.01.17 2020.04.30 4.77 

6 中信银行余杭支行 结构性存款 2,800.00 91 2020.01.16 2020.04.16 25.83 

7 中信银行余杭支行 结构性存款 800.00 90 2020.4.1 2020.06.30 7.00 

8 中信银行余杭支行 结构性存款 2,200.00 90 2020.4.3 2020.07.2 20.07 

9 中信银行余杭支行 结构性存款 3,400.00 90 2020.4.24 2020.07.23 29.34 

10 中信银行余杭支行 结构性存款 2,900.00 96 2020.7.24 2020.10.28 22.50 

11 中信银行余杭支行 结构性存款 3,400.00 96 2020.7.24 2020.10.28 26.38 

 合计  25,300.00    256.50 
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截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未到期的产品如下： 

序号 机构 产品类型 金额（万元） 期限（天） 起息日 到息日 

1 工商银行临北支行 定期存款 2,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30 

2 工商银行临北支行 定期存款 3,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

无。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

无。 

（七）节余募集资金使用情况 

公司于2020年 4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会

第十二次会议，并于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议

通过了《关于部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议

案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的

“年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”结项并将该项目的节余募集资

金 23,062,460.24 元永久性补充流动资金。 

（八）募集资金使用的其他情况 

无。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已

使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的

重大情形。 

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报

告分别说明    

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。 
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七、上网公告附件 

（一）会计师事务所出具的鉴证报告 

（二）招商证券出具的专项核查报告 

特此公告。 

  浙江铁流离合器股份有限公司董事会 

2021 年 4 月 7 日 

 

 报备文件 

（一）董事会决议 

（二）监事会决议 
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附表 1                                          募集资金使用情况对照表 

2020 年 1-12 月 

 编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司                                                                               单位：人民币万元 

募集资金总额 55,634.53 本年度投入募集资金总额 2,461.83 

变更用途的募集资金总额 N/A 已累计投入募集资金总额 
36,701.78  

变更用途的募集资金总额比例 N/A 

承诺投资项目 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

（1） 

截至期

末承诺

投入金

额 

本年度投

入金额 

截至期末累计

投入金额（2） 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额 

截至期末

投入进度

（%）（3）

=（2）/（1） 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

收益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

年产 200 万套膜片弹簧

离合器生产线建设项目 
否 29,134.53 29,134.53 - - 17,294.63  59.36 2018 年 12 月 31 日 2,881.73 

否（注

1） 
否 

年产 30 万套离合器系统

模块生产线技改项目 
否 4,400.00 4,400.00 - 365.16 2,453.16  55.75 2020 年 2 月 29 日 223.46 

否（注

2） 
否 

年产 10 万套液力变矩器

生产线技改项目 
否 5,315.00 5,315.00 - 1,757.52 3,153.55  59.33 2021 年 5 月 31 日 注 3  否 

研发中心升级改造项目 否 4,450.00 4,450.00 - 339.15 1,428.62  32.10 2021 年 5 月 31 日 不适用  否 

补充营运资金 否 12,335.00 12,335.00 - - 
12,371.82 

（注 4） 
 100.30 不适用 不适用  否 

合计  55,634.53 55,634.53 
不适用

（注 5） 
2,461.83 36,701.78  65.97     

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2020 年 5 月 20 日



7 

 

召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司部分首发募投项目继续延期的议案》，将下列两个募投项

目延期至 2021 年 5 月 31 日。 

1、年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目：液力变矩器主要用在乘用车、工程机械、重型汽车等几个领域，其中乘

用车市场最为庞大，对产品操纵的方便性和舒适性要求最高。但在乘用车市场，2019 年度国内整车产销量下滑、乘用

车汽油标准处于“国五”至“国六”的切换过渡期、主机配套质量体系论证以及新能源汽车销量上升等因素给公司开

发乘用车液力变矩器市场客户带来一定难度。鉴于此，公司在大规模投入乘用车液力变矩器生产和测试设备时，结合

目前国内汽车市场环境和发展趋势进行了重新论证和分析，并且对原定的工艺做了改进和设备选型，将计划引进国外

先进的仪器、设备转成国内采购生产，但部分零部件供应商开发速度低于原来预期，由此导致乘用车液力变矩器技改

项目实施进度低于预期。 

2、研发中心升级改造项目：公司研发中心改造项目实施进度低于预期，主要原因是在项目实施过程，国内汽车行业

遇到了国家颁布商用车排放标准升级、乘用车离合器升级为自调整离合器、新能源汽车中混合动力离合器占比提升等

情况，为此公司结合国内汽车市场环境及未来发展趋势变化适时调整了部分原定测试设备选型，并计划新增自调整离

合器、双质量飞轮、新能源汽车零部件测试设备以及乘用车液力变矩器测试和研发设备等。基于上述行业变化情况导

致的重新进行新设备选型、执行设备采购流程以及供应商安排加工生产周期等原因，公司对本项目实施计划进行延期。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三 （二）” 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告“三 （四）” 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

募集资金节余的金额及形成原因 详见本报告“三 （七）”  

募集资金其他使用情况 无 

注 1：年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目承诺效益：本项目预计建设期 2 年，项目建成第 1 年达产 80%、第 2 年 100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营

年份新增销售收入（含税）41,000.00 万元，利润总额 8,075.87 万元，税后利润 6,864.49 万元，动态投资回收期（税后，含建设期 2 年）为 6.24 年，财务内部收益率（税后）

为 20.13%。截止日累计实现效益低于承诺效益 20%以上，主要原因为：（一）随着离合器市场对产品需求的变化和公司产品生产工艺的逐步切换调整，公司离合器产品结构发生较

大变化，同时主要原材料钢材等大宗材料价格上涨，导致产品毛利率有所下降；（二）因公司产品工艺及质量的提升对相应技术及生产人员的技能需求不断提高，且市场平均用工

成本普遍上涨，同时公司自 2018 年 5 月起实施了员工股权激励计划，总体人工成本及期间费用较承诺效益预测时有较大增幅，从而累计实现效益低于承诺效益。 
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注 2：年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目承诺效益：本项目预计建设期 2 年，第 3 年达产 50%，第 4 年开始 100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营年份

新增销售收入（含税）12,000.00 万元，利润总额 1,551.72 万元，税后利润 1,318.96 万元，动态投资回收期（税后，含建设期 2 年）为 5.76 年，财务内部收益率（税后）为 25.20%。

截止日累计实现效益低于承诺效益 20%以上，主要原因同“注 1”。 

注 3：截至 2020 年末，该募投项目尚处建设期，故不适用于效益测算。 

注 4：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而累计投入金额大于承诺投资总额 36.82 万元。 

注 5：招股书未披露截至 2020 年末承诺投入金额，故不适用。 

 


