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武汉三镇实业控股股份有限公司 

关于 2022 年度固定资产投资计划的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 投资金额：预计 2022年度公司固定资产投资额共计 7.04亿元 

 特别风险提示：详见本公告“对外投资的风险分析”部分 

 

一、固定资产投资计划概述 

根据公司经营发展战略的需要，为增强公司污水处理能力，扩大公司生产经

营规模，同时确保公司污水处理业务满足国家环保政策的规定及社会公众需求，

2022 年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措

资金，实施部分污水处理厂、泵站等改扩建工程项目。具体项目投资计划如下： 

序

号 
项目名称 

项目

性质 
项目总投资 

（万元） 

2021年计划

投资额（万

元） 

1 南太子湖污水处理厂五期扩建工程 续建 87,187 19,600 

2 龙王嘴污水处理厂扩建工程（四期） 续建 59,897 16,590 

3 汤逊湖污水处理厂尾水排江工程 续建 71,304 19,810 

4 
汤逊湖污水处理厂尾水排江工程（二

期） 
新建 15,177 10,500 

5 龙阳湖泵站及出站管道改造工程 新建 6,544 3,850 

合计  240,109 70,350 

上述“南太子湖污水处理厂五期扩建工程”、“龙王嘴污水处理厂扩建工程（四

期）”、“汤逊湖污水处理厂尾水排江工程”项目已经以前年度董事会及股东大会

审议通过并开工建设。 

本次 2022 年度固定资产投资计划已经公司第八届董事会第二十八次会议审



议通过，尚需提交 2022年 4月 15日召开的公司 2021年年度股东大会审议。（详

见公司 2022年 3月 19日临 2022-012号、临 2022-017号公告） 

上述项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 

二、固定资产投资项目基本情况 

（一）南太子湖污水处理厂五期扩建工程（续建） 

1、项目投资额：该项目总投资87,187万元，截止2021年末累计已支付21,976

万元，2022年计划支付 19,600万元。 

2、项目主要建设内容：南太子污水处理厂五期扩建 10 万立方米/日规模污

水处理设施，处理后尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准

（GB18918-2002）》一级 A标准。 

3、项目周期：2020年 12月-2023年 6 月 

4、项目进度：正在主体结构施工。 

5、项目对上市公司的影响：该扩建工程完成后，处理规模将增加 10万立方

米/日。项目建成后将提高公司污水处理能力及主营业务规模，有利于发挥规模

效应，增强污水处理业务盈利能力。 

（二）龙王嘴污水处理厂扩建工程（四期）（续建） 

1、项目投资额：该项目总投资约 59,897 万元，截止 2021 年末累计已支付

22,559万元，2022 年计划支付 16,590万元。 

2、项目主要建设内容：将处理能力由 30 万立方米/日扩建至 40 万立方米/

日，出水水质达到 GB18918《城镇污水处理厂染物排放标准》一级 A 标准。 

3、项目周期：2020年 12月-2022年 12 月 

4、项目进度：正在主体结构施工。 

5、项目对上市公司的影响：该扩建工程完成后，处理规模将增加 10万立方

米/日。项目建成后将提高公司污水处理能力及主营业务规模，有利于发挥规模

效应，增强污水处理业务盈利能力。 

（三）汤逊湖污水处理厂尾水排江工程（续建） 

1、项目投资额：该项目总投资 71,304万元，截止 2021年末累计已支付 5,411

万元，2022年计划支付 19,810万元。 

2、项目主要建设内容：处理后的尾水经汤逊湖污水处理厂内泵站提升后,

沿滨湖路、武大园路、华师园北路、茅店山路和三环线敷设的管道进入巡司河，



最终排入长江。管道全长约 11.6km。 

3、项目周期：2020年 11月-2022年 12 月 

4、项目进度：正在进行竖井施工与顶管顶进。 

5、项目对上市公司的影响：为贯彻与执行国家关于环境保护、污水治理有

关政策法规、规范及标准，结合武汉市城市总体规划及污水、流域水环境等规划，

通过改变汤逊湖污水处理厂现状尾水排放途径，确保该厂生产运行及尾水排放满

足国家相关法律法规的要求，规避环保违法风险。 

（四）汤逊湖污水处理厂尾水排江工程（二期）（新建） 

1、项目投资额：该项目总投资 15,177万元，2022年计划支付 10,500 万元。 

2、项目主要建设内容：将汤逊湖污水处理厂尾水排江管一期工程从东港进

行延伸，二期工程为沿东港-巴黎春天-文化大道-李桥一路-巡司河进行双排

DN1200管敷设，长度约 2公里。 

3、项目周期：2022年 1月-2022年 12 月 

4、项目进度：正在进行大临搭设工作。 

5、项目对上市公司的影响：按照环保要求，为了与汤逊湖污水处理厂排江

一期工程管道衔接发挥系统效应，并防止尾水通过陈家山闸排入长江影响白沙洲

水厂水源地安全，确保污水处理厂生产运行及尾水排放满足国家相关法律法规的

要求，规避环保违法风险。 

（五）龙阳湖泵站及出站管道改造工程（新建） 

1、项目投资额：该项目总投资约 6,544 万元， 2022 年计划支付 3,850 万

元。 

2、项目主要建设内容：将泵站规模由 1.0 立方米/秒扩容至 1.4立方米/秒，

并同步改造更新电气、除臭等设施；沿金龙南路和三角湖北路新建出站管道，其

中 DN1000 毫米污水压力管道约 1660 米，d1200~d1350 毫米污水重力管道约 990

米。 

3、项目周期：2021年 11月-2022年 12 月 

4、项目进度：正在进行大临搭设工作。 

5、项目对上市公司的影响：龙阳湖污水泵站服务片区污水管道已超负荷运

行，存在流速过大的潜在风险；同时，由于泵站部分配套设施老化，无法满足运

行需求，需对其进行更新改造。项目建成后，将极大提升片区污水系统的转输能



力及安全性，降低区域水环境污染的可能性，提高公司污水处理能力及主营业务

规模，有利于发挥规模效应，增强污水处理业务盈利能力。 

三、对外投资对上市公司的影响 

通过实施以上固定资产投资项目，污水处理设计规模合计将增加 20 万立方

米/日，年污水处理量最大可增加约 7,300 万立方米，能够提升主营业务经营规

模及市场份额，有利于增强生产经营效益及盈利能力，降低运行成本，消除运行

及环保风险，规模效应及区域经营优势更加明显，进一步巩固了公司在武汉市水

务行业的市场地位。 

四、固定资产投资项目的风险分析 

鉴于建设工程项目受到诸多外部因素影响，因此，上述工程项目存在不能如

期完工及投资额超概算的风险。针对以上风险，公司将制定严密的进度总控制计

划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程

控制，同时通过规范合理的招投标，选择实力强、经营好的专业工程建设单位，

并利用合同条款控制工期风险，监督施工单位进度计划的执行，从而有效确保建

设项目的如期完成；同时，公司将充分发挥在水务项目建设方面的管理优势及积

累的丰富经验，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各

个环节的成本费用，加强项目跟踪审计工作，力争建设资金控制在批复的投资概

算范围内。 

特此公告。 

 

 

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 

                                       2022年 3月 19 日 


