
 

中国国际金融股份有限公司 

关于温氏食品集团股份有限公司 

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为温氏

食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”） 创业板向不特定对象发

行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，对温氏股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核

查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

1、承接大华农首次公开发行募集资金 

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监

督管理委员会“证监许可［2011］236 号”文核准，向社会公开发行人民币普通

股（A 股）6,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.00 元，

募集资金总额为人民币 1,474,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,289,100.00

元，实际募集资金净额为人民币 1,412,710,900.00 元。上述募集资金已于 2011

年 3 月 2 日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会



 

所验字【2011】第 09006040235 号验资报告。 

2015 年 9 月 29 日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217 号文”

《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股

份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于 2018 年 8 月 15 日

更名为温氏食品集团股份有限公司，以下简称“温氏股份”、“公司”）以换股方

式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人

员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承

接。 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司

于 2021 年 3 月 29 日发行可转换公司债券 92,970,000 张，发行价格为每张 100

元，募集资金总额为人民币 9,297,000,000.00 元，扣除承销保荐费 70,000,000.00

元后已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2021

年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已

对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号

《验资报告》。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、

信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币 9,222,459,185.00 元。 

（二）本期使用金额及当前余额 

1、承接大华农首次公开发行募集资金 

2021 年度，本公司承接大华农首次公开发行募集资金使用情况如下： 

项目 金额（人民币：元） 

募集资金净额 1,412,710,900.00  



 

项目 金额（人民币：元） 

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 161,961,113.33  

减：以前年度已累计使用金额 1,364,930,079.86 

减：本期直接投入募集资金项目 39,705,693.34  

2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 170,036,240.13  

其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 0.00 

暂时闲置募集资金购买理财产品余额 0.00 

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 170,036,240.13 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金

1,224,635,773.20 元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金 93,000,039.41 元），补充流动资金 180,000,000.00 元，累计已使用募集

资金 1,404,635,773.20 元，尚未使用的募集资金余额为 170,036,240.13 元（其中

募集资金专户余额为 170,036,240.13 元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财

产品余额为 0.00 元）。 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 

2021 年度，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 

项目 金额（人民币：元） 

募集资金净额 9,222,459,185.00  

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 68,631,297.55   

减：本期前已累计使用金额 0.00    

减：本期直接投入募集资金项目 1,433,284,186.53  

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金  951,506,335.16  

直接投入募投项目的金额  481,777,851.37  

减：补充流动资金 2,709,000,000.00 

2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 5,148,806,296.02 

其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 2,000,000,000.00  

暂时闲置募集资金购买理财产品余额 500,000,000.00 

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,648,806,296.02  

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金



 

1,433,284,186.53 元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金 951,506,335.16 元），补充流动资金 2,709,000,000.00 元，累计已使用募

集资金 4,142,284,186.53 元，尚未使用的募集资金余额为 5,148,806,296.02 元（其

中募集资金专户余额为 2,648,806,296.02 元，暂时闲置募集资金临时补充流动资

金 2,000,000,000.00 元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为

500,000,000.00 元）。 

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《创

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报

告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。 

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资

金采用专户存储制度： 

1、承接大华农首次公开发行募集资金 

（1）2011 年 3 月 30 日，大华农第一届董事会第十七次会议审议通过了《关

于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招

商证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司新兴支行、中国银行股份



 

有限公司云浮新兴科技园支行、中国农业银行股份有限公司新兴县支行三家银行

签订了《募集资金三方监管协议》。 

（2）经大华农 2009 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会和

大华农第一届董事会第十七次会议审议批准，通过了《关于增资肇庆大华农生物

药品有限公司用于募集资金建设项目的议案》、《关于授权肇庆大华农生物药品有

限公司设立募集资金专用账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，募投项

目“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”、“动物疫苗工程研发中心技术改

造项目”由大华农全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司（以下简称“肇庆大

华农”）实施，该两个项目所需的资金 16,000.00 万元由大华农用募集资金对肇庆

大华农进行投入。根据上述议案，大华农、大华农全资子公司肇庆大华农与保荐

机构招商证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行、

中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行两家银行签订了《募集资金四方监管协

议》。 

（3）2011 年 9 月 26 日，大华农第二届董事会第四次会议审议通过了《关于

签订<募集资金三方监管协议>的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商

证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集资金三方

监管协议》。 

（4）2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关

于超募资金使用计划的议案》，根据上述议案，大华农拟使用超募资金 2,860 万

元用于综合大楼建设项目，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国银行

股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。 

（5）2012 年 1 月 13 日，大华农 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关



 

于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加

注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，“动物保健品营销网络建设及改

造项目”由新设子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。2012 年 5 月 17 日，大

华农、广东惠牧贸易有限责任公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行

股份有限公司云浮新兴科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》，将存放在

大华农募集资金专项账户（账号：841250138308093001）的募集资金转入广东惠

牧贸易有限责任公司开设的募集资金专项账户（账号：732858281983）中。 

（6）2011 年 9 月 7 日，大华农第二届董事会第三次会议审议通过了《关于

超募资金使用计划的议案》，其中，“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项

目”计划总投资 9,002.94 万元，项目拟建在肇庆大华农厂区内和广东省新兴县温

氏科技园区内，其中肇庆大华农的厂区内建设饲料添加剂车间和中药提取车间、

投资额 7,657.24 万元，温氏科技园内建设消毒剂液体车间和消毒剂固体车间、投

资额 1,345.70 万元。其后，大华农开设募集资金专项账户（账号：

2020003229200092420），该专户仅用于“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新

建项目”中的消毒剂液体及固体车间的建设、使用，大华农将募集资金 1,345.70

万元转入该账户。2012 年 3 月 19 日，大华农第二届董事会第七次会议审议通过

了《关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地

点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”

的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园

区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园内”。2012 年 5 月 2

日，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴

支行签订了《募集资金三方监管补充协议》，将存放在募集资金专项账户



 

2020003229200086893 中的资金 7,657.24 万元转入账户 2020003229200092420 中。 

（7）2013 年 1 月 3 日大华农第二届董事会第十一次会议、2013 年 1 月 21

日大华农 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金收购

佛山市正典生物技术有限公司 60%股权的议案》，根据上述议案，大华农与保荐

机构招商证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司新兴支行签订了《募集

资金三方监管协议》，将存放在募集资金专项账户 2020003229200086893 中的资

金 15,840.00 万元转入账户 2020003229200111907 中。 

（8）2013 年 3 月 26 日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关

于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，2013 年 4 月 18 日，大

华农第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>

的议案》，根据上述议案，大华农与保荐机构招商证券股份有限公司和中国农业

银行股份有限公司新兴县支行签订了《募集资金三方监管协议》，将存放在募集

资 金 专 项 账 户 44666101040006307 中 的 资 金 1,952.00 万 元 转 入 账 户

44666101040007867 中。 

（9）经 2014 年 8 月 25 日大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月

12 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过，终止“动物保健品营销网络建设及

改造项目”，终止后结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。 

（10）2015 年 10 月 28 日，公司与大华农签订《广东温氏食品集团股份有限

公司与广东大华农动物保健品股份有限公司资产交割确认书》，公司及全资子公

司广东温氏大华农生物科技有限公司（以下简称“温氏大华农”）已就大华农转

入的募集资金开设专项账户，对募集资金进行专项管理，同时大华农名下的专项

募集资金账户已全部完成销户手续。 



 

（11）2015 年 11 月 21 日，公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事

会第七次会议，2015 年 12 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会分别审议

通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司、温氏大华农、肇庆大华农

与商业银行、中金公司已按规定完成了募集资金监管协议的签署，具体如下： 

①公司、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司签署了《募集

资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为 44666101040009954，该专户仅

用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其

他用途。 

②公司、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行以及中金公司签署了

《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为 719866312162，该专户仅

用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其

他用途。 

③公司、中国工商银行股份有限公司新兴支行以及中金公司签署了《募集资

金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为 2020003229200142651，该专户仅

用于公司与主营业务相关的营运资金的项目募集资金的存储和使用，不得用作其

他用途。 

④公司、中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行以及中金公司签署了

《募集资金三方监管协议》：募集资金专项账户账号为 671766328154，该专户仅

用于公司收购佛山正典 60%股权，不得用作其他用途。 

⑤公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司

签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 44666101040009913，

该专户仅用于温氏大华农建设猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目募集资金的



 

存储和使用，不得用作其他用途。 

⑥公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司

四方签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为

44666101040009939，该专户仅用于温氏大华农建设年生产 8000 吨中兽药产业化

技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 

⑦公司、温氏大华农、中国农业银行股份有限公司新兴县支行以及中金公司

四方签署了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为

44666101040009921，该专户仅用于温氏大华农建设动物药品研发与检测中心项

目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 

⑧公司、肇庆大华农、中国农业银行股份有限公司肇庆高新支行以及中金公

司四方签订了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为

44-650101040006396，该专户仅用于肇庆大华农建设高致病性禽流感疫苗产业化

技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 

⑨公司、肇庆大华农、中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行以及中金

公司四方签订了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为

2017023829022152764，该专户仅用于肇庆大华农建设动物疫苗工程研发中心技

术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 

（12）2016 年 1 月 22 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三

次会议以及 2016 年 2 月 19 日 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关

于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意将 72,751.88 万元超募资金及

节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目

(以下简称“北票项目”)，27,591.88 万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪



 

项目(以下简称“肥东项目”)，21,330.00 万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场

项目(以下简称“连州项目”)。 公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意

见。2016 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超

募资金及节余募集资金对全资子公司增资的议案》，同意将前述超募资金及节余

募集资金 72,751.88 万元根据项目进度以分期拨付的形式向前述三个投资项目的

实施主体北票温氏农牧有限公司（以下简称“北票公司”）、肥东温氏畜牧有限公

司（以下简称“肥东公司”）、连州温氏乳业有限公司（以下简称“连州乳业”）

增加注册资本及资本公积。 

（13）2016 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于

确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定对北票项目、肥

东项目及连州项目实施募集资金专户管理。公司、北票公司、肥东公司、连州乳

业与商业银行、中金公司已分别按规定完成了募集资金监管协议的签署，具体如

下： 

①公司、北票公司、中国农业银行股份有限公司北票市支行、中金公司签署

了《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 06810501040003805，

该专户仅用于北票公司建设北票项目，不得用作其他用途。 

②公司、肥东公司、中国工商银行股份有限公司肥东支行、中金公司签署了

《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 1302003129022300992，

该专户仅用于肥东公司建设肥东项目，不得用作其他用途。 

③公司、连州乳业、中国建设银行股份有限公司连州支行、中金公司签署了

《募集资金四方监管协议》：募集资金专项账户账号为 44050176120100000033，

该专户仅用于连州乳业建设连州项目，不得用作其他用途。 



 

（14）2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五

次会议以及 2016 年 4 月 14 日公司 2016 年第二次临时股东大会分别审议通过了

《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

使用最高额度不超过 70,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保

本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期

限不超过 12 个月。 

（15）2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第

二十三次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连

州项目及肥东项目节余的部分募集资金 18,000.00 万元用于新田温氏畜牧有限公

司生猪养殖一体化项目建设（以下简称“新田项目”）。公司独立董事及保荐机构

已对议案发表同意意见。 

（16）2018 年 1 月 23 日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关

于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定由新田温氏畜

牧有限公司（以下简称“新田公司”）在中国农业银行股份有限公司新田县支行

开立账号为 18750901040011844 的专用账户，该专户仅用于新田公司建设新田

项目，不得用作其他用途。公司、新田公司与中国农业银行股份有限公司新田县

支行、中金公司已按规定完成了《募集资金四方监管协议》的签署。 

（17）2018 年 4 月 9 日公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第

二十六次会议以及 2018 年 5 月 3 日公司 2017 年度股东大会分别审议通过了《关

于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用

最高额度不超过 32,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型

银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不



 

超过 12 个月。 

（18）2020 年 3 月 4 日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十

三次会议以及 2020 年 3 月 23 日公司 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过

了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用最高额度不超过 21,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买

保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资

期限不超过 12 个月。 

（19）2020 年 8 月 27 日公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三

届监事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意

公司将节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于忻州温氏畜牧有限公司高城种猪

场养殖项目的建设（以下简称“高城项目”）。公司独立董事及保荐机构已对议案

发表同意意见。 

（20）2020 年 9 月 18 日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关

于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，确定由忻州温氏畜

牧有限公司（以下简称“忻州公司”）在中国工商银行股份有限公司新兴支行开

立账号为 2020003229200226359 的专用账户，该专户仅用于忻州公司建设高城

项目，不得用作其他用途。公司、忻州公司与中国工商银行股份有限公司新兴支

行、中金公司已按规定完成了《募集资金三方监管协议》的签署。 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 

（1）2020 年 7 月 13 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于

提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券

具体事宜的议案》，根据上述议案及授权，公司分别与中信银行股份有限公司广



 

州分行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国农业银行股份有限公司新兴县支

行以及保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司及实施募投项

目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国工商银行股份有

限公司新兴支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构中金公司签

署了《募集资金四方监管协议》。 

（2）2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金

及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

95,150.63 万元及以自筹资金支付的发行费用 454.08 万元。致同会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了《关于温氏食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A007233 号）。公司独立

董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 

（3）2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划

正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 200,000 万元用于暂时补

充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将

及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充

流动资金不会改变募集资金用途。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意

见。 

（4）2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

二十四次会议以及 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于



 

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资

计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 660,000 万元暂时闲置的募集资金进

行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超

过 12 个月。 

（5）2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

二十四次会议以及 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资

计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 660,000 万元暂时闲置的募集资金进

行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超

过 12 个月。 

（6）2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第

二十九次会议以及 2021年 9月 6日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、

2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更

部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体

化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温

氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理

财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。2021 年

11 月 22 日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专

户并授权签订募集资金监管协议的议案》，根据上述议案及授权，公司及实施募

投项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、中国银行股份有

限公司云浮新兴支行以及保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集



 

资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履

行了相关义务，未发生违法违规的情形。 

（二） 募集资金存放情况 

1、承接大华农首次公开发行募集资金 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司承接大华农首次公开发行募集资金在银行专

户的存储金额为 170,036,240.13 元，暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品

余额为 0.00 元。募集资金具体存放情况如下： 

单位：人民币元 

开户行 银行账号 
截至 2021 年 12 月

31 日账面余额 

中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200142651 114,841,352.89 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040009954 48,530,924.63 

中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行 719866312162 6,377,253.51 

中国农业银行股份有限公司新田县支行 18750901040011844 282,585.80 

中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200226359 4,123.30 

小计  170,036,240.13 

临时补充流动资金  0.00 

保本型银行理财产品余额  0.00 

合计  170,036,240.13 

 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

在银行专户的存储金额为 2,648,806,296.02 元，暂时闲置募集资金补充临时流动

资金 2,000,000,000.00 元，保本型银行理财产品余额 500,000,000.00 元。募集资

金具体存放情况如下： 

单位：人民币元 



 

开户行 银行账号 
截至 2021年 12月 31

日账面余额 

中信银行股份有限公司广州分行 8110901011301275289 506,484,543.56 

招商银行股份有限公司东莞分行 755916440710810 1,124,267,881.80 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019797 1,017,510,799.31 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019854 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019847 97,357.88 

中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200230055 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 669174308248 12,823.36 

中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200233160 8,747.33 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019748 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 639274289927 28,825.58 

中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200229863 55,708.27 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019763 0.00 

中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200229987 15,193.92 

中国工商银行股份有限公司新兴支行 2020003229200233284 29,154.80 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019755 15,204.35 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 648374288004 13,202.52 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019771 6,094.82 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 676974347606 92,126.70 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 691274292760 82,366.45 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 740674271100 64,676.99 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 679574296016 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040019805 14,136.77 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021165 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 714674978282 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021090 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021157 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021033 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021108 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021058 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 731574980195 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 658774975733 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 687375015986 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 704275007704 0.00 



 

开户行 银行账号 
截至 2021年 12月 31

日账面余额 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 719875056524 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 639274976384 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021041 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040020886 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040020894 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040020944 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021009 0.00 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021074 7,451.61 

中国农业银行股份有限公司新兴县支行 44666101040021223 0.00 

中国银行股份有限公司云浮新兴支行 648374975222 0.00 

小计  2,648,806,296.02 

临时补充流动资金  2,000,000,000.00 

保本型银行理财产品余额  500,000,000.00 

合计  5,148,806,296.02 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目的资金使用情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度投入募集资金总额 418,199.00 万元，

累计投入募集资金总额 554,692.00 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情

况对照表》。 

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况 

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十

四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及发

行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金



 

95,150.63 万元及以自筹资金支付的发行费用 454.08 万元。致同会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了《关于温氏食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A007233 号）。独立董事

对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先

投入募投项目的自筹资金及发行费用事项。 

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十

四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常

进行的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过 200,000 万元用于暂时补充流

动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、

足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资

金不会改变募集资金用途。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同

意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

2021 年度，公司存在使用承接大华农首次公开发行暂时闲置超募资金及节余

募集资金、可转债发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 

鉴于部分募投项目在完工前，存在部分款项暂无需支付，因此部分资金暂时

闲置，在保证不影响项目正常建设的前提下，提高资金的使用效率，增加公司收

益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司使用承接大华农首次公开发行暂时



 

闲置超募资金及节余募集资金、可转债发行暂时闲置募集资金进行了现金管理。 

1、承接大华农首次公开发行募集资金 

2020 年 3 月 4 日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会

议以及 2020 年 3 月 23 日公司 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关

于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用

最高额度不超过 21,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型

银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不

超过 12 个月。决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，累计

购买理财产品 87,000.00 万元，均已到期收回（理财产品收益 220.40 万元）。公

司使用暂时闲置超募资金进行现金管理具体情况如下：  

单位：人民币元 

受托方 委托理财产品名称 委托金额 
起息起止

日期 

天

数 
投资收益 

中国工商银行

股份有限公司 

中国工商银行保本型法

人 35 天稳利人民币理财

产品 

140,000,000.

00 
2020.12.25-

2021.01.29 
35 315,479.45  

中国农业银行

股份有限公司 

中国农业银行“本利丰

步步高”开放式人民币

理财产品 

50,000,000.0

0 
2020.12.28-

2021.07.29 
212 551,780.82  

中国工商银行

股份有限公司 

中国工商银行保本型法

人 35 天稳利人民币理财

产品 

140,000,000.

00 
2021.02.02-

2021.03.05 
35 275,205.48  

中国工商银行

股份有限公司 

中国工商银行保本型法

人 35 天稳利人民币理财

产品 

140,000,000.

00 
2021.03.12-

2021.04.13 
35 275,205.48  

中国工商银行

股份有限公司 

中国工商银行保本型法

人 35 天稳利人民币理财

产品 

140,000,000.

00 
2021.04.19-

2021.05.24 
35 275,205.48  

中国工商银行

股份有限公司 

中国工商银行保本型法

人 35 天稳利人民币理财

产品 

130,000,000.

00 
2021.05.25-

2021.06.29 
35 255,547.95  

中国工商银行

股份有限公司 
中国工商银行保本型法

人 35 天稳利人民币理财
130,000,000.

00 
2021.07.02-

2021.08.06 
35 255,547.95  



 

受托方 委托理财产品名称 委托金额 
起息起止

日期 

天

数 
投资收益 

产品 

小计  
870,000,000.

00    2,203,972.61  

 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 

2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十

四次会议以及 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年度股东大会分别审议通过了《关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资

计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 660,000 万元暂时闲置的募集资金进

行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超

过 12 个月。决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用可转债发行暂时闲置募集资金进行现金

管理，累计购买理财产品 50,000.00 万元，均尚未到期，公司使用可转债发行暂

时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：  

                                   单位：人民币元 

受托方 委托理财产品名称 委托金额 
起息起止

日期 
天数 

年化

收益

率 
中国农业银

行股份有限

公司 
存款产品活利丰 

500,000,000.

00 
2021.11.30-

2022.02.28 
91 3.00% 

小计  
500,000,000.

00  
   

 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

2021 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 



 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，温氏股份承接自大华农的募集资金投资项目和超

募资金投资项目均已完工或终止，剩余超募资金及节余募集资金均已转入超募资

金账户。 

2016 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司

2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使

用计划的的议案》，同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元

用于北票项目、27,591.88 万元用于肥东项目、21,330.00 万元用于连州项目的建

设。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。 

2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三

次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州项目

及肥东项目节余的部分募集资金 18,000.00 万元用于新田项目建设。 

截至 2020 年 1 月 17 日，北票项目、肥东项目、连州项目、新田项目均已经

结项，节余的募集资金存放于公司募集资金专用账户进行监管。 

2020 年 8 月 27 日公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事

会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将

节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于高城项目的建设。截至本报告期末，高

城项目仍在建设中。 

（七）结余募集资金使用情况 

1、承接大华农首次公开发行募集资金： 

（1）高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产

业化技术改造项目 、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发



 

中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建

及新建项目、综合大楼建设项目、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、

收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权项目、动物药品研发与检测中心项

目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，共计节余

6,286.39 万元。 

（2）连州项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，

以及项目持续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多

使用自有资金支出等原因，导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。 

（3）肥东项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪

场项目建设取消、钢材、水泥等采购成本下降，施工方招投标中标金额远低于预

算金额等原因，项目节余募集资金共计 15,008.22 万元。 

（4）北票项目已结项，本着节约、有效、合理的原则使用资金，在保证项

目工程质量和控制实施风险的前提下，规范招标、采购、建设等环节，加强各个

环节的成本、费用预算与管理，合理降低了项目的总投资，因此共节余资金

8,660.48 万元，其中募集资金 7,037.47 万元。 

（5）新田项目已结项，因枧头猪场之二期项目因租用地相关手续不能办理

而取消建设，枧头猪场之二期项目的建设取消将导致项目整体产能不足，因而饲

料厂的建设也相应取消，因此项目共节余资金 15,517.14 万元，其中募集资金

3,819.24 万元。 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

（1）垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已结项，所有子项目在招投标

过程中，合理控制计划投资金额，实际中标价会比计划项目投资额度低，因此共



 

节余资金 2,503.32 万元，其中募集资金 906.00 万元。 

（2）王道元养殖小区项目已结项，公司严格遵守资金使用规定，本着节约、

有效、合理的原则使用资金，共节余资金 790.92 万元，其中募集资金 213.50 万

元。 

 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十

九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021

年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募

集资金投资项目的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪

养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧

有限公司生猪产业化项目一期募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）

用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。具体情况详见附

表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情

况表》。 

（二）未达到计划进度的原因及情况 

报告期内，受国内生猪市场行情的影响，公司重新调整了建设规划和节奏，

减少大规模资本开支，放缓了部分募投项目的建设进度。 

2021 年 5 月 31 日公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十

六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，



 

同意调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目、道县温氏

畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体

化养殖屠宰项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目等五个募集资金投

资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。 

2021 年 10 月 27 日公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六

次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同

意调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目、崇左江城温氏畜牧有限公司

一体化生猪养殖项目一期、冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北

票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公

司蚣坝种猪场建设项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目等七个

募集资金投资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意意

见。 

2022 年 3 月 17 日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议

分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整

江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一

期、桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区、滁州温氏畜牧有限公

司方岗养殖小区、 洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区、洪湖温氏畜牧有限公

司团丰养殖小区、咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区、 松滋温氏畜牧有限公

司牛长岭养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和灵宝温氏禽业有限公

司养殖项目等十个募集资金投资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项

发表了明确同意意见。 

（三）未达到预计收益的原因及情况 



 

1、承接大华农首次公开发行募集资金： 

（1）猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：因为强制免疫取消、市场需求

下降，因此项目未达到预计收益。 

（2）年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目：中药原料价格大幅上涨，

导致成品制剂毛利率下降，因此，该项目暂未达到预计收益。 

（3）连州温氏乳业有限公司奶牛场项目：原奶市场行情不及预期，价格不

及预期，同时因原奶价格低于预期，饲养规模调整，因此产出也低于预期；因此

该项目暂未达到预计收益。 

（4）饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目：鸡猪价格处于低位，

养殖业整体低迷，添加剂药品的需求量受到影响，因此该项目未达到预计收益。 

（5）北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、

新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目：报告期内受国内生猪市场行情的影

响，猪肉价格较低，因此项目未达到预计收益。 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

（1）万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华

峰种猪场项目、王道元养殖小区项目：报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，

生猪价格出现大幅度下跌，因此项目未达到预计收益。 

（2）灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目：肉鸡价格低于预期，因此

该项目未达到预计收益。 

（四）项目可行性发生重大变化的原因及其情况 

报告期内受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司

种猪场产能的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司于报告期内调整了发展战



 

略，将发展重心由新建一体化生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公

司+农户（或家庭农场）”向“公司+现代养殖小区+农户”模式转型升级，实现

公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从而提高公司整体经营效率和效益。

因此，崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限

公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期的投

资计划已无法精准匹配公司调整后的发展战略，于 2021 年 8 月 18 日公司第三届

董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温

氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次

临时股东大会决议终止。 

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 

 

五、部分募集资金投资项目延期的情况 

2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分

募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整忻州温氏畜牧有限公司高城

种猪场养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度。公司监事会与独立董事亦

对该事项发表了明确同意意见。根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情

况及市场发展前景，为控制资本开支以减少资金流出、储备资金度过行业困难期，

经公司审慎测算，公司将部分募投项目整体完成时间调整如下： 

序号 项目名称 
调整前原预计建

设投产时间 

调整后预计建成

投产时间 

1 
忻州温氏畜牧有限公司高城种

猪场养殖项目 
2021 年 10 月 2023 年 7 月 

2 
崇左江城温氏畜牧有限公司一

体化生猪养殖项目一期 
2021 年 11 月 2023 年 3 月 

3 冠县温氏畜牧有限公司一体化 2021 年 12 月 2023 年 3 月 

https://aiqicha.baidu.com/company_detail_30161920820833
https://aiqicha.baidu.com/company_detail_28789374912232
https://aiqicha.baidu.com/company_detail_20768366123137


 

生猪养殖项目一期 

4 
北票温氏康宝肉类食品有限公

司年 100 万头生猪屠宰项目 
2021 年 9 月 2023 年 3 月 

5 
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种

猪场建设项目 
2021 年 9 月 2023 年 7 月 

6 无为一体化养殖屠宰项目 2021 年 12 月 2023 年 3 月 

7 苍梧一体化养殖项目 2021 年 12 月 2023 年 3 月 

 

2021 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第三十四次会议决议审议通过了《关于部

分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意将北票温氏康宝肉类食品有限

公司年 100 万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目和灌

南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目的整体完工时间调整至 2021 年 9 月 30

日，将灵宝温氏禽业有限公司养殖项目整体完成时间调整至 2022 年 6 月 30 日，

将无为一体化养殖屠宰项目整体完成时间调整至 2021 年 12 月 31 日。公司监事

会与独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。 

六、2021 年度募集资金实际存放与使用情况的保荐机构核查意见 

经核查，温氏股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市

保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司对募集资金进行了

专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不

存在违规使用募集资金的情形。

https://aiqicha.baidu.com/company_detail_23767372220772
https://aiqicha.baidu.com/company_detail_23767372220772
https://xin.baidu.com/company_detail_19532265758173


 

附表 1： 

 

募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额 1,063,517.01 本年度投入募集资金总额 418,199.00 

报告期内变更用途的募集资金总额 185,400.00 

已累计投入募集资金总额 554,692.00 累计变更用途的募集资金总额 185,400.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 17.43% 
 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

1、承诺投资项目 

（1）承接大华农首次公开发行募集资金 

高致病性禽流感疫苗产业化

技术改造项目 
否 10,000.00 10,000.00  -    9,367.04 93.67% 

2014 年 12

月 31 日 
8,609.77 是 否 

家禽多联系列灭活疫苗产业

化技术改造项目 
否 7,000.00 7,000.00  -    4,510.49 64.44% 

2013 年 10

月 30 日 
1,519.39 是 否 

猪蓝耳病活疫苗产业化技术

改造项目 
否 7,000.00 7,000.00  -    5,694.60 81.35% 

2013年 6月

30 日 
3,275.34 否 否 



 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

年生产 8000 吨中兽药产业

化技术改造项目 
否 7,000.00 7,000.00  -    6,595.65 94.22% 

2015 年 12

月 31 日 
1,773.67 否 否 

动物保健品营销网络建设及

改造项目 
否 6,000.00 6,000.00  -    616.45 10.27% 项目已终止 - 

项目已终

止 
是 

动物疫苗工程研发中心技术

改造项目 
否 6,000.00 6,000.00  -    4,778.79 79.65% 

2014 年 12

月 31 日 
- 

不直接产

生效益 
否 

（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 

崇左江洲温氏畜牧有限公司

一体化生猪养殖项目一期 
是 121,100.00 - - - - 项目已终止 - 

项目已终

止 
是 

崇左江城温氏畜牧有限公司

一体化生猪养殖项目一期 
否 87,000.00 87,000.00 13,688.21 13,688.21 15.73% 

2023年 3月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

营山温氏畜牧有限公司一体

化生猪养殖项目一期 
是 29,400.00 - - - - 项目已终止 - 

项目已终

止 
是 

冠县温氏畜牧有限公司一体

化生猪养殖项目一期 
否 45,900.00 45,900.00 8,255.34 8,255.34 17.99% 

2023年 3月
31 日 

- 
项目未完

工 
否 

禹城温氏畜牧有限公司生猪

养殖一体化项目一期 
否 55,900.00 55,900.00 2,456.16 2,456.16 4.39% 

2023年 8月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

北安温氏畜牧有限公司生猪

产业化项目一期 
是 34,900.00 - - - - 项目已终止 - 

项目已终

止 
是 



 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

北票温氏康宝肉类食品有限

公司年 100 万头生猪屠宰项

目 

否 22,000.00 22,000.00 11,022.28 11,022.28 50.10% 
2023年 3月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

道县温氏畜牧有限公司蚣坝

种猪场建设项目 否 7,000.00 7,000.00 6,260.17 6,260.17 89.43% 
2023年 7月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

万荣温氏畜牧有限公司东丁

王种猪场项目 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 
2020 年 12

月 2 日 
-241.50  否 否 

垣曲温氏畜牧有限公司华峰

种猪场项目 否 5,000.00 5,000.00 3,876.11 3,876.11 77.52% 
2020 年 12

月 3 日 
-2,096.43  否 否 

王道元养殖小区项目 否 7,000.00 7,000.00 6,162.02 6,162.02 88.03% 
2021年 6月

30 日 
-162.43  否 否 

灵宝温氏禽业有限公司养殖

项目 
否 11,000.00 11,000.00 4,437.42 4,437.42 40.34% 

2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

无为一体化养殖屠宰项目 否 30,000.00 30,000.00 17,468.76 17,468.76 58.23% 
2023年 3月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

苍梧一体化养殖项目 否 32,400.00 32,400.00 16,492.73 16,492.73 50.90% 
2023年 3月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

梧州市温氏农牧有限公司胜

洲蛋鸡场扩建项目 
否 26,000.00 26,000.00 10,443.71 10,443.71 40.17% 

2022 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 



 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

灌南温氏食品有限公司白羽

肉鸡养殖项目 
否 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 100.00% 

2021年 9月
30 日 

-319.10  否 否 

崇左温氏畜牧有限公司肉鸭

一体化养殖项目 
否 113,000.00 113,000.00 17,856.32 17,856.32 15.80% 

2022 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

江永温氏畜牧有限公司大同

养殖小区 
否  -    7,000.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

吉安县温氏畜牧有限公司大

冲养殖小区一期 
否  -    6,000.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

曲靖市沾益区温氏畜牧有限

公司亮泉育肥场建设项目 
否  -    19,000.00  -     -     -    

2022年 6月

30 日 
 -    

项目未完

工 
否 

东方温氏畜牧有限公司代龙

坡高效养殖小区 
否  -    6,300.00  -     -     -    

2022年 3月

31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

桂林温氏畜牧有限公司下圩

村温氏智慧生态养殖小区 
否  -    3,800.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

弥勒温氏畜牧有限公司五山

养殖小区 
否  -    7,600.00  -     -     -    

2022年 6月

30 日 
 -    

项目未完

工 
否 

滁州温氏畜牧有限公司方岗

养殖小区 
否  -    13,000.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 



 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

洪湖温氏畜牧有限公司大树

养殖小区 
否  -    2,100.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

洪湖温氏畜牧有限公司团丰

养殖小区 
否  -    3,500.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

咸宁温氏畜牧有限公司黄祠

养殖小区 
否  -    3,500.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

松滋温氏畜牧有限公司牛长

岭养殖小区 
否  -    4,500.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

天津温氏畜牧有限公司李庄

养殖小区 
否  -    7,500.00  -     -     -    

2022年 3月

31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

宿迁温氏畜牧有限公司黄岗

养殖小区 
否  -    7,000.00  -     -     -    

2023 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

咸宁市贺胜温氏禽畜有限公

司黎首高效种鸡场项目 
否  -    15,400.00  -     -     -    

2023年 3月
31 日 

 -    
项目未完

工 
否 

渠县温氏畜牧有限公司铁垭

种鸡场项目 
否  -    11,000.00  -     -     -    

2023年 5月

31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

宾阳温氏畜牧有限公司高效

养殖小区项目 
否  -    18,500.00  -     -     -    

2022 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 



 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

南宁温氏佳丰食品有限公司

宾阳屠宰厂项目 
否  -    8,700.00  -     -     -    

2024年 3月
31 日 

 -    
项目未完

工 
否 

灌南温氏食品有限公司肉鸡

六场项目 
否  -    10,000.00  -     -     -    

2022 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

云南温氏晶华食品有限公司

100 万头生猪屠宰项目 
否  -    10,000.00  709.20   709.20  7.09% 

2022 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

滁州温氏晶宝食品有限公司

生猪屠宰项目 
否  -    14,500.00  -     -     -    

2022 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

水台奄村育种科研中心及产

业化项目 
否  -    6,500.00  -     -     -    

2022 年 12

月 31 日 
 -    

项目未完

工 
否 

补充流动资金 否 277,900.00 270,900.00 270,900.00 270,900.00 100.00%  - 不适用 否 

承诺投资项目小计 -- 972,700.00 965,700.00 414,228.43 445,791.45 -- -- 12,358.71 -- -- 

2、超募资金投向 

饲料添加剂、兽用药物制剂

改扩建及新建项目 
否 9,002.94 9,002.94  -    9,176.67 101.93% 

2014 年 12

月 31 日 
2,451.20 否 否 

广州营销中心建设项目 否 1,464.00 1,464.00  -    972.22 66.41% 
2012 年 10

月 31 日 
- 

不直接产

生效益 
否 
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综合大楼建设项目 否 2,860.00 2,860.00  -    2,892.39 101.13% 
2014 年 12

月 31 日 
- 

不直接产

生效益 
否 

收购佛山市正典生物技术有

限公司 60%股权项目 
否 15,840.00 15,840.00  -    15,840.00 100.00% 

2013年 2月

1 日 
5,501.06 是 否 

动物药品研发与检测中心项

目 
否 1,952.00 1,952.00  -    1,985.03 101.69% 

2016年 6月
30 日 

- 
不直接产

生效益 
否 

永久补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00  -    18,000.00 100.00%  -  否 

超募资金投向小计  49,118.94 49,118.94  -    48,866.31  -- 7,952.26 -- -- 

3、剩余超募资金及节余募集资金投向 

北票温氏农牧有限公司一期 否 23,830.00 23,830.00  -    16,802.19 70.51% 
2018 年 12

月 31 日 
-10,549.26 否  否 

肥东温氏畜牧有限公司一体

化养猪项目 
否 27,591.88 27,591.88  -    12,599.63 45.66% 

2017年 8月

31 日 
-10,900.45 否  否 

连州温氏乳业有限公司奶牛

场项目 
否 21,330.00 21,330.00  -    12,502.59 58.62% 

2016 年 12

月 31 日 
3,621.82 否  否 

新田温氏畜牧有限公司生猪

养殖一体化项目 
否 18,000.00 18,000.00  167.63  13,869.09 77.05% 

2019 年 12

月 31 日 
-12,864.31 否  否 
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忻州温氏畜牧有限公司高城

种猪场养殖项目 
否 20,642.93 20,642.93  3,802.94  4260.74 20.64% 

2023年 7月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

剩余超募资金及节余募集资

金投向小计 
 111,394.81 111,394.81  3,970.57   60,034.24   -- -30,692.20 -- -- 

合计  
1,133,213.7

5 
1,126,213.

75 
 

418,199.00  
 

554,692.00  
 -- -10,381.23 -- -- 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

未达到计划进度的情况和原因： 

报告期内，受国内生猪市场行情的影响，公司重新调整了建设规划和节奏，减少大规模

资本开支，放缓了部分募投项目的建设进度。 

2021 年 5 月 31 日公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议分

别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整北票温氏康宝

肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、

灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉

鸡养殖项目等五个募集资金投资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确

同意意见。 

2021 年 10 月 27 日公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次会议分

别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整忻州温氏畜牧

有限公司高城种猪场养殖项目、崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县

温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头

生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍

梧一体化养殖项目等七个募集资金投资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表

了明确同意意见。 

2022 年 3 月 17 日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通

过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整江永温氏畜牧有限公司

大同养殖小区、吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、桂林温氏畜牧有限公司下圩村

温氏智慧生态养殖小区、滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区、 洪湖温氏畜牧有限公司大

树养殖小区、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区、咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区、 

松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和灵宝温氏禽



 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

业有限公司养殖项目等十个募集资金投资项目的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发

表了明确同意意见。 
 

未达到预计收益的情况和原因： 

1、承接大华农首次公开发行募集资金： 

（1）猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：因为强制免疫取消、市场需求下降，因此

项目未达到预计收益。 

（2）年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目：中药原料价格大幅上涨，导致成品制

剂毛利率下降，因此，该项目暂未达到预计收益。 

（3）连州温氏乳业有限公司奶牛场项目：原奶市场行情不及预期，价格不及预期，同

时因原奶价格低于预期，饲养规模调整，因此产出也低于预期；因此该项目暂未达到预计收

益。 

（4）饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目：鸡猪价格处于低位，养殖业整体

低迷，添加剂药品的需求量受到影响，因此该项目未达到预计收益。 

（5）北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、新田温氏

畜牧有限公司生猪养殖一体化项目：报告期内受国内生猪市场行情的影响，猪肉价格较低，

因此项目未达到预计收益。 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

（1）万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项

目、王道元养殖小区项目：报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度

下跌，因此项目未达到预计收益。 

（2）灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目：肉鸡价格低于预期，因此该项目未达

到预计收益。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

报告期内受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司种猪场产能

的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司于报告期内调整了发展战略，将发展重心由新建

一体化生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公司+农户（或家庭农场）”向“公

司+现代养殖小区+农户”模式转型升级，实现公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从

而提高公司整体经营效率和效益。因此，崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一

期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项

目一期的投资计划已无法精准匹配公司调整后的发展战略，于 2021 年 8 月 18 日公司第三届

董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”
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2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议终

止。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 

承接大华农首次公开发行募集资金： 

截至 2021 年 12 月 31 日，温氏股份承接自大华农的募集资金投资项目和超募资金投资

项目均已完工或终止，剩余超募资金及节余募集资金均已转入超募资金账户。 

2016 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一

次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》，同意

将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票项目、27,591.88 万元用于

肥东项目、21,330.00 万元用于连州项目的建设。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同

意意见。 
2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议

通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州项目及肥东项目节余的部分

募集资金 18,000.00 万元用于新田项目建设。 

截至 2020 年 1 月 17 日，北票项目、肥东项目、连州项目、新田项目均已经结项，节余

的募集资金存放于公司募集资金专用账户进行监管。 

2020 年 8 月 27 日公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第十九次

会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将节余募集资金及利息

20,642.93 万元用于高城项目的建设。截至本报告期末，高城项目仍在建设中。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审

议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 95,150.63 万元及以自筹资金支付的发

行费用 454.08 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于温氏食品集团股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第

440A007233 号）。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次使用募集

资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及发行费用事项。 
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审

议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证

募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集

资金总额不超过 200,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日

起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分暂时闲置

募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。独立董事对该事项发表了明确同意意

见。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

1、承接大华农首次公开发行募集资金： 

（1）高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改

造项目 、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广

州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、

年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权项

目、动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募

集资金，共计节余 6,286.39 万元。 

（2）连州项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，以及项目持

续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原

因，导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。 

（3）肥东项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪场项目建设

取消、钢材、水泥等采购成本下降，施工方招投标中标金额远低于预算金额等原因，项目节

余募集资金共计 15,008.22 万元。 

（4）北票项目已结项，本着节约、有效、合理的原则使用资金，在保证项目工程质量

和控制实施风险的前提下，规范招标、采购、建设等环节，加强各个环节的成本、费用预算

与管理，合理降低了项目的总投资，因此共节余资金 8,660.48 万元，其中募集资金 7,037.47

万元。 

（5）新田项目已结项，因枧头猪场之二期项目因租用地相关手续不能办理而取消建设，

枧头猪场之二期项目的建设取消将导致项目整体产能不足，因而饲料厂的建设也相应取消，

因此项目共节余资金 15,517.14 万元，其中募集资金 3,819.24 万元。 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

（1）垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已结项，所有子项目在招投标过程中，合

理控制计划投资金额，实际中标价会比计划项目投资额度低，因此共节余资金 2,503.32 万元，



 

承诺投资项目和 

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

其中募集资金 906.00 万元。 

（2）王道元养殖小区项目已结项，公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合

理的原则使用资金，共节余资金 790.92 万元，其中募集资金 213.50 万元。 

尚未使用的募集资金用途及去向 

1、承接大华农首次公开发行募集资金： 

2020年 3月 4日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议以及 2020

年 3 月 23 日公司 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金

及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 21,000.00 万元暂时闲

置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起

至 2021 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不

超过 12 个月。 

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金： 

2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议以

及 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超

过人民币 660,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自股东大会批准之日起 12

个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 

使用可转债发行暂时闲置募集资金补充流动资金的情况详见本专项报告三、（一）“用闲

置募集资金暂时补充流动资金情况”的说明。 

使用承接大华农首次公开发行暂时闲置超募资金及节余募集资金、可转债发行暂时闲置

募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三、（二）的说明。除上述用途外，其他尚未

使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。  

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

注 1：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债承销保荐费用后的金额。 

注 2：2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止可转债募

投项目崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期、曲

靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄

养殖小区和水台奄村育种科研中心及产业化项目。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次终止部分募集资金投资项目事项。该事项尚需经公



 

司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。 

注 3：2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司变更

可转债募投项目崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目

实施内容事项。该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。 

  



 

附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：人民币万元 
 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额（1） 

本年度实

际投入金

额 

截至期末

实际累计

投入金额
(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

江永温氏畜牧有限公司大同

养殖小区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
崇左江洲温氏畜牧有

限公司一体化生猪养

殖项目一期、营山温氏

畜牧有限公司一体化

生猪养殖项目一期、北

安温氏畜牧有限公司

生猪产业化项目一期 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000.00   -     -    0.00% 
2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

吉安县温氏畜牧有限公司大

冲养殖小区一期 
6,000.00   -     -    0.00% 

2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

曲靖市沾益区温氏畜牧有限

公司亮泉育肥场建设项目 
19,000.00   -     -    0.00% 

2022年 6月

30 日 
- 

项目未完

工 
否 

东方温氏畜牧有限公司代龙

坡高效养殖小区 
6,300.00   -     -    0.00% 

2022年 3月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

桂林温氏畜牧有限公司下圩

村温氏智慧生态养殖小区 
3,800.00   -     -    0.00% 

2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

弥勒温氏畜牧有限公司五山

养殖小区 
7,600.00   -     -    0.00% 

2022年 6月

30 日 
- 

项目未完

工 
否 

滁州温氏畜牧有限公司方岗

养殖小区 
13,000.00   -     -    0.00% 

2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 



 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额（1） 

本年度实

际投入金

额 

截至期末

实际累计

投入金额
(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

洪湖温氏畜牧有限公司大树

养殖小区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
崇左江洲温氏畜牧有

限公司一体化生猪养

殖项目一期、营山温氏

畜牧有限公司一体化

生猪养殖项目一期、北

安温氏畜牧有限公司

生猪产业化项目一期 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100.00   -     -    0.00% 
2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

洪湖温氏畜牧有限公司团丰

养殖小区 
3,500.00   -     -    0.00% 

2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

咸宁温氏畜牧有限公司黄祠

养殖小区 
3,500.00   -     -    0.00% 

2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

松滋温氏畜牧有限公司牛长

岭养殖小区 
4,500.00   -     -    0.00% 

2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

天津温氏畜牧有限公司李庄

养殖小区 
7,500.00   -     -    0.00% 

2022年 3月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

宿迁温氏畜牧有限公司黄岗

养殖小区 
7,000.00   -     -    0.00% 

2023 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

咸宁市贺胜温氏禽畜有限公

司黎首高效种鸡场项目 
15,400.00   -     -    0.00% 

2023年 3月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

渠县温氏畜牧有限公司铁垭

种鸡场项目 
11,000.00   -     -    0.00% 

2023年 5月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

宾阳温氏畜牧有限公司高效

养殖小区项目 
18,500.00   -     -    0.00% 

2022 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 



 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额（1） 

本年度实

际投入金

额 

截至期末

实际累计

投入金额
(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

南宁温氏佳丰食品有限公司

宾阳屠宰厂项目 

 
 
 
 
 
 
 
 
崇左江洲温氏畜牧有

限公司一体化生猪养

殖项目一期、营山温氏

畜牧有限公司一体化

生猪养殖项目一期、北

安温氏畜牧有限公司

生猪产业化项目一期 

8,700.00   -     -    0.00% 
2024年 3月

31 日 
- 

项目未完

工 
否 

灌南温氏食品有限公司肉鸡

六场项目 
10,000.00   -     -    0.00% 

2022 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

云南温氏晶华食品有限公司

100 万头生猪屠宰项目 
10,000.00   709.20   709.20  7.09% 

2022 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

滁州温氏晶宝食品有限公司

生猪屠宰项目 
14,500.00   -     -    0.00% 

2022 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

水台奄村育种科研中心及产

业化项目 
6,500.00  -     -    0.00% 

2022 年 12

月 31 日 
- 

项目未完

工 
否 

合计  185,400.00 709.20 709.20 -- -- - -- -- 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

2021 年受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司现有种猪场

产能的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司调整了发展战略，将发展重心由新建一体化

生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+现代

养殖小区+农户”模式转型升级，实现公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从而提高公

司整体经营效率和效益。因此，公司决定变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项

目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业

化项目一期三个一体化项目募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）用于江永温

氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的建设。该变更已经 2021 年 8 月 18 日公司第三

届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”

2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通

过。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 未达到计划进度的情况和原因： 



 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额（1） 

本年度实

际投入金

额 

截至期末

实际累计

投入金额
(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(

1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

受国内生猪市场行情的影响，公司重新调整了建设规划和节奏，减少大规模资本开支，放缓

了部分募投项目的建设进度。2022 年 3 月 17 日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事

会第三次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调

整江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、桂林

温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区、滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区、 洪

湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区、咸宁温氏畜牧有

限公司黄祠养殖小区、 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄

岗养殖小区的实施进度。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无 

注：2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止可转债募投

项目曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公

司李庄养殖小区和水台奄村育种科研中心及产业化项目。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次终止部分募集资金投资项目事项。该事项尚

需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。
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