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广西柳药集团股份有限公司 

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告 

 

 

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西柳州医药股份有限公司募集资金

管理办法》的有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)

截至 2023年 6月 30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）募集资金金额、资金到账时间 

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，公司于 2020年 1月 16 日公开发行

80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销

保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金

净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金已于 2020年 1月 22日到账。中勤

万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具

了“勤信验字[2020]第 0006号”《验资报告》。 

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额 

单位：人民币元 

序号 项目 金额 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



一 到位的募集资金金额 782,219,603.77 

二 期初累计已使用募集资金金额 430,278,233.44  

三 期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 20,638,257.33  

四 期初募集资金余额 372,579,627.66  

五 本期募集资金使用情况 19,744,339.80  

1 南宁中药饮片产能扩建项目 3,485,137.70  

2 医院器械耗材 SPD 项目 -  

3 连锁药店扩展项目 14,656,614.10  

4 玉林物流运营中心项目 1,602,588.00  

5 补充营运资金 -  

六 本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,238,858.97  

七 募集资金期末余额 354,074,146.83  

2023年上半年，公司实际使用募集资金 19,744,339.80元，收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 1,238,858.97 元。截至 2023年 6月 30日，

募集资金余额为 354,074,146.83 元。 

二、募集资金存储和管理情况 

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况 

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指

引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制

定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面

做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》

的有关规定存放、使用及管理募集资金。 

（二）募集资金监管协议签订情况 

1、2020 年 2 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分

行、中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行（以下简

称“募集资金监管银行”）及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签



订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届

董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集

资金对子公司增资的议案》，并于 2020 年 6 月 10 日分别与公司全资子公司柳州

桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都

证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 

2、2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监

事会第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳

药转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金

投资项目的议案》。2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第

五届监事会第二次会议，并于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会，

审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的

相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广

发证券”）担任本次发行的保荐机构。公司与国都证券、募集资金监管银行签订

的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司与国都证券以及上海浦东

发展银行股份有限公司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应

终止，国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023 年 5 月，公司及

子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》。 

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督

权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议

（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管

协议的规定行使权利、履行义务。 

（三）募集资金专户存储情况 

2023年 5月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三

次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置

募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，故公司公开发行可转换公司债券募集



资金在银行账户的存储情况如下： 

单位：人民币元 

开户银行 账号 专户用途 账户金额 

上海浦东发展银行股份

有限公司南宁分行 
55010078801400001043 

南宁中药饮片产能扩建

项目 
8,416,407.27 

上海浦东发展银行股份

有限公司南宁分行 
55010078801100002413 医院器械耗材 SPD 项目 22,163,299.59 

上海浦东发展银行股份

有限公司南宁分行 
55010078801200001044 

连锁药店扩展项目 

5,142,013.61 

上海浦东发展银行股份

有限公司南宁分行 
55010078801600001050 17,367,829.75 

中国银行股份有限公司 

柳州分行 
615878650784 玉林物流运营中心项目 50,953,582.93 

兴业银行股份有限公司 

柳州分行 
553010100101078683 补充营运资金 31,013.68 

合计 104,074,146.83 

三、本报告期募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至

2023年 6月 30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告

附件《募集资金使用情况对照表》。 

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明 

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 

1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监

事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用不超过 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 4 月 25 日，公司已将实际

用于暂时补充流动资金的 30,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户。 

2、2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会

第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，



同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用

闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金。 

公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2023 年 3月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会

第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和“柳药转

债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资

项目的议案》，根据公司战略布局及业务整体规划，决定变更“南宁中药饮片产

能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24 万元募集资金用于

继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00

万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD项目”。具体内容详见公司于 2023年 3

月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更

部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-023）。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》

和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募

集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

特此公告。 

附件：募集资金使用情况对照表 

 

广西柳药集团股份有限公司董事会 

二〇二三年八月二十九日 



 

 

附件： 

募集资金使用情况对照表 

截至 2023年 6月 30日 

编制单位：广西柳药集团股份有限公司 单位：人民币万元 

募集资金总额 78,221.96 本年度投入募集资金总额 1,974.43 

变更用途的募集资金总额 12,200.00 
已累计投入募集资金总额 45,002.26 

变更用途的募集资金总额比例 15.60% 

承诺投资

项目 

已变更

项目，含

部分变

更（如

有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝

(2)-(1) 

截至期末投

入进度（%）

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

南宁中药

饮片产能

扩建项目 

医院器

械耗材

SPD 项

目 

23,001.96 10,801.96 10,801.96 348.51 6,086.24 -4,715.72  56.34% 
2024年 12

月 
- 

实施

中 
是 

医院器械

耗材SPD

项目 

否 - 12,200.00 12,200.00 - - -12,200.00  - 
2026年 5

月 
- 

实施

中 
否 

连锁药店

扩展项目 
否 11,220.00 11,220.00 11,220.00 1,465.66 9,618.19 -1,601.81  85.72% 

2024年 7

月 
- 

实施

中 
否 

玉林物流

运营中心

项目 

否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 160.26 5,297.83 -14,702.17  26.49% 
2024年 12

月 

不能单

独产生

效益注 

实施

中 
否 



 

 

补充营运

资金 
否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 - 24,000.00 - 100.00 - - - 否 

合计 
 

78,221.96 78,221.96 78,221.96 1,974.43 45,002.26 -33,219.70 57.53% - - - - 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

1、“南宁中药饮片产能扩建项目”已完成生产车间和仓库的建设并已投入使用，中心大楼及相关配套设施因建设工

程较复杂、周期偏长且设备投入较多，目前尚未建设，整体进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产

能提升进度不能较好匹配。公司决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留 5,064.24

万元募集资金用于该项目继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12,200.00万元投资至

新增项目“医院器械耗材 SPD项目”。 

2、“连锁药店扩展项目”因近年来国内疫情持续多点频发，实体门店客流受到影响，新店培育期延长，同时部分门

店地区选址、人员招聘、装修施工、证照办理受影响有所延迟。基于上述情况，以及疫情下居民消费方式的改变和互

联网新技术跨界融合的行业实际，公司调整了连锁药店经营策略，放缓了实体门店开店速度，推动线上服务与线下实

体门店服务的深度对接，提升单体门店管理水平和盈利能力，实现降本增效，因此实际开店数较预期存在一定差异。 

3、“玉林物流运营中心项目”已完成综合药品仓库、员工宿舍等的建设，尚未建设和投入的主要为中药材仓储及配

套检验检测设备、初加工设备、部分物流设备等。该项目在以往年度受外部整体环境影响，致使物资采购、物流运输、

人员施工等方面受到一定限制，工程有所延期；同时由于该项目位于玉林中医药健康产业园区内，园区存在多个项目

主体，未建设部分内容主要受政府对园区整体项目的建设规划影响而调整了实施方案进度。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

“南宁中药饮片产能扩建项目”中的中心大楼及相关配套设施目前因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多，目

前尚未建设，整体进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司根据产能

提升需求优化实施方案，在生产车间和仓库中规划足够的空间用于原项目所需配套办公场所、研究中心、检验中心等

的使用场地，实现配套投入能有效满足生产和办公需求，实现配套投入能跟上产能进度，保证新建生产车间能快速实

现投产运营。因此，为提高募集资金使用效率，推动效益最大化，根据公司战略布局及业务整体规划，公司决定变更

“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额。 



 

 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 

1、2022年 4月 27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 4月 25日，公司实际使用闲置募集资金 30,000万元暂时

补充流动资金。 

2、2023年 5月 22日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 6月 30日，公司实际使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充流

动资金。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关

产品情况 
无 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行

贷款情况 
不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 无 

募集资金其他使用情况 

1、2023年 1月 18日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分

募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意对募投项目“连锁药店扩展项目”达

到预定可使用状态日期延期至 2024年 7月。 

2、2023年 7月 24日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资

金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意将募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”

“玉林物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024年 12月。 

注：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业

务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。 


