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证券代码：001314         证券简称：亿道信息          公告编号：2024-008 

 

深圳市亿道信息股份有限公司 

关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期 

的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2024

年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，会议

审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》，同意公

司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目

部分设备及软件，并将募投项目进行延期，上述事项在董事会审议的权限范围内，

无需提交股东大会审议。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对

本事项出具了无异议的核查意见。 

一、首次公开发行股票募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，

亿道信息首次公开发行股票 3,511.15万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价

格为 35 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07

万元，募集资金净额为 109,422.18 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

已于 2023 年 2月 6 日出具 XYZH/2023SZAA5B0006 号《验资报告》验证。 

二、原募集资金投资项目情况 

本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时股

东大会、公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 

https://aiqicha.baidu.com/company_detail_31849108635198
https://aiqicha.baidu.com/company_detail_31849108635198
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公司于 2023年 3月 14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次

会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司

增资用于实施募投项目的议案》。 

截至目前，公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下： 

项目名称 
投资金额

（万元） 

拟投入募集资金金额

（万元） 
比例 实施主体 

坪山研发及产业

化基地建设项目 
64,422.18 64,422.18 58.87% 亿道信息、亿道数码 

补充流动资金 45,000.00 45,000.00 41.13% 亿道信息、亿道数码 

合计 109,422.18 109,422.18 100.00% - 

 

三、调整募投项目部分设备及软件及募投项目延期的具体情况 

（一）募投项目部分设备及软件调整的具体情况 

因公司“坪山研发及产业化基地建设项目”的可行性研究报告编制时间较早，

所选设备及软件符合当时消费电子行业市场需求，随着近年来消费电子行业的快速

发展及客户需求的愈发多样化，原计划的设备及软件逐渐不能满足产品需要。 

公司为了应对消费电子行业市场的不断变化及客户多元化的产品需求，调整

“坪山研发及产业化基地建设项目”的部分设备及软件，本次调整不会影响本募投

项目的最终产品和应用领域，更能提高公司产品的竞争力和市场占有率，亦不涉及

实施主体、实施方式、投资金额的变更。 

此次募投项目部分设备和软件调整后的价格以最终成交价格为准，实际投入过

程中，募集资金不足部分将通过公司自有资金解决，此外，根据募投项目建设实际

需求，未来仍有可能对募投项目的部分设备及软件进行调整。此次具体调整情况如

下： 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

一 研发设备   研发设备   

1 频谱分析仪 泰克 RSA5000B 1 频谱分析仪 
HP/HP8594E 1 

Keysight/E4407B 1 

2 数据采集器 福禄克 2638A 1 数据采集器 Keysight/DAQ970A 1 

3 
SF600 bios

烧录器 
Dediprog SF600 1 

SF600 bios

烧录器 
SF600 bios 烧录器 1 

4 示波器 

是德 Keysight 

DSO9000系列示

波器 

4 示波器 

SIGLENT/SDS1202X-C 1 

Tektronix/TBS2000B 2 

Tektronix/TDS 2014B 2 

Tektronix/3SeriesMDO 1 

Keysight/DSOV134A 1 

5 数字万用表 

Tektronix/泰克

KEITHLEY吉时利

DMM7510型触摸

屏七位半数采万

用表 DMM7510

（七位半万用表 

高速采样） 

1 数字万用表 

VICTOR/VC9801A+ 1 

Keysight/34465A 1 

FLUKE 8 

6 
自动编译服

务器 

戴尔（DELL） 

PowerEdge R740 

R740XD（2*金牌

5218R 40核 80

线程） 128G丨

8*4T SSD 

10 
自动编译服

务器 

国产 X86服务器（2*金

牌 5218R 40 核 80线

程） 128G丨 8*4T SSD 

10 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

7 
Gitlab服

务器 

戴尔（DELL） 

PowerEdge R740 

R740XD（2*金牌

5218R 40核 80

线程） 128G丨

8*4T SSD 

1 
Gitlab服

务器 

国产 X86服务器（2*金

牌 5218R 40 核 80线

程） 128G丨 8*4T SSD 

1 

8 
Gerrit服

务器 

戴尔（DELL） 

PowerEdge R740 

R740XD（2*金牌

5218R 40核 80

线程） 128G丨

8*4T SSD 

1 
Gerrit服

务器 

国产 X86服务器（2*金

牌 5218R 40 核 80线

程） 128G丨 8*4T SSD 

1 

9 
Jekens服

务器 

戴尔（DELL） 

PowerEdge R740 

R740XD（2*金牌

5218R 40核 80

线程） 128G丨

8*4T SSD 

1 
Jekens服

务器 

国产 X86服务器（2*金

牌 5218R 40 核 80线

程） 128G丨 8*4T SSD 

1 

10 磁盘阵列 

鑫云

（Singstor）

SS300G-08A光纤

共享高速磁盘阵

列 

4 磁盘阵列 国产光纤存储 4 

11 
信令较准综

测仪 

罗德施瓦茨

CMW500 
1 

信令较准综

测仪 

CMW500 4 

MT8820C 1 

Agilent8960 2 

12 
矢量网络分

析仪 

是德 Keysight 

E5063A S参数测

试仪 

1 
矢量网络分

析仪 
ZNLE14 1 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

13 
非信令较准

综测仪 

罗德施瓦茨

CMW100 
1 

非信令较准

综测仪 

IQxel智 1 

WT-328C 1 

WT-428C 1 

14 电压源 泰克 PWS2721 5 电压源 

PS3005D 1 

UNI-T/UTP1310S 8 

QJE/QJ3005 17 

A-BF/SS-3030KD 1 

QJE/QJ3005XC 7 

二 实验室设备   实验室设备   

（一） 
可靠性实验

室 
  

可靠性实验

室 
  

1 
步入恒温恒

湿箱 

Kson/KAHE-

480TBS 
1 

步入恒温恒

湿箱 
广五所 1 

2 
快速温变试

验箱 
Kson/KESS-CS 1 

快速温变试

验箱 
爱斯佩克 1 

3 
冷热冲击试

验箱 

Kson/KSKD-

315TBS 
1 

冷热冲击试

验箱 
爱斯佩克 1 

4 
恒温恒湿试

验箱 

Kson/KTHC-

615TBS 
4 

恒温恒湿试

验箱 
爱斯佩克 4 

5 
随机振动试

验台 
东菱/ES-20-320 1 

随机振动试

验台 
苏试 1 

6 
机械冲击试

验台 
东菱/SY10 1 

机械冲击试

验台 
苏试 1 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

7 
受控跌落试

验机 
RS-DP-03A2 1 

受控跌落试

验机 
华谊创鸿 1 

8 防水试验箱 

国产

（IPX1~IPX4/IP

X5~IPX6/IPX7） 

3 
防水试验箱

（IPX1-6） 
铁木真 1 

9 防尘试验箱 
国产

（IP5X~IP6X） 
1 防尘试验箱 铁木真 1 

10 
复合式盐雾

试验箱 
国产 WSYW 1 

综合盐雾试

验箱 
AScott 1 

11 
键盘按键寿

命试验机 
国产 WSAJ 4 

按键寿命试

验机 
华谊创鸿 1 

12 
XYZ全自动

荷重试验机 
华谊 RS-6900A2 1 

XYZ全自动

荷重试验机 
华谊创鸿 1 

13 扭曲试验机 华谊 RS-6300D 1 扭曲试验机 华谊创鸿 1 

14 
360转轴试

验机 
国产 WSZZ 4 

360转轴试

验机 
华谊创鸿 2 

15 
全自动插拔

力试验机 
国产 WSPG-B 4 

全自动插拔

力试验机 
华谊创鸿 2 

16 
TP寿命试

验机 
国产 WSHX 4 送样机器人 深圳慧闻 2 

17 
3D电子显

微镜 

OLYMPUS/DSX100

0 
1 

3D电子显

微镜 
徕卡 1 

18 色彩色差计 
Konica Minolta 

CR-410 
1 色彩色差计 Konica Minolta 1 

19 跌落试验机 国产 SY40-315 1 跌落试验机 东菱 1 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

20 
紫外线老化

测试箱 
国产 WSUV-B 1 

紫外线老化

测试箱 
Q-LAB 1 

21 
氙灯老化试

验箱 
国产 WSUN 1 

氙灯老化试

验箱 
铁木真 1 

22 
纯水、水循

环系统 
定制 1 超纯水机 砾鼎 1 

23    
可程式恒温

恒湿箱 
爱斯佩克 2 

24    
中性盐雾试

验箱 
Q-LAB 1 

25    盐雾净化塔 翁开尔 2 

26    
防水试验箱

（IPX7-8） 
铁木真 1 

27    
防水试验箱

（IPX9） 
铁木真 1 

28    
人体静电消

除仪 
施莱德 2 

29    
纸箱抗压试

验机 
广东贝尔 1 

30    
模拟运输试

验机 
华谊创鸿 1 

31    
切片研磨设

备 
ATM 1 

（二） 
电池安全实

验室 
  

电池安全实

验室 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

1 

高低温试验

箱 

三机一体 

Kson/TSZ-Z-

215T 
2 

三箱一体恒

温箱 
铁木真 1 

2 
温控短路试

验机 
BE-8102 1 短路试验箱 广东贝尔 1 

3 
低气压试验

箱 
BE-8104 1 

低气压试验

箱 
铁木真 1 

4 

电池过充防

爆箱（配套

充放电设

备） 

BE-001-2 1 
电池过充防

爆箱 
广东贝尔 1 

5    内阻测试仪 优利德 1 

（三） 
化学分析实

验室 
  

化学分析实

验室 
  

1 

能量色散型

X射线荧光

分析仪 

国产天瑞

EDX1800B 
1 EDX/XRF 岛津 1 

2 
气相液相质

谱联用仪 

国产天瑞 GC-

MS6800 
1 

气相色谱质

谱联用仪

PY-GCMS 

岛津 1 

3    
紫外可见

UV 
岛津 1 

4    
原子吸收

AA/ICP 
岛津 1 

（四） EMC 实验室   EMC实验室   



9 

序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

1 EMC暗波室 9*6*6M 1 
EMC实验室

整体集成 
远方 1 

（五） RF 实验室   RF实验室   

1 屏蔽房 长 3M*宽 3M 3 屏蔽房 长 3M*宽 3M 8 

2 综测仪 CMW500 1 
2G/3G/4G

综测仪 
CMW500 5 

3 
网络分析仪

校准件 

Agilent

（85033E） 
1 

无线连接测

试仪

MT8862A 

安利 1 

4 网络分析仪 
Agilent

（5071C） 
1 

2G/3G综测

仪 
Agilent8960 5 

5 频谱分析仪 
Agilent

（N9020B） 
1 5G综测仪 R&S CMX500 2 

6 暗室 
尺寸:长 5M+宽

5M+高 5M 
1 暗室 长 5M+宽 5M+高 5M 5 

7    
GPS信号发

生器 
R&S SMCV100B 2 

8    网络分析仪 R&S ZNB 20 7 

9    程控电源 
Agilent 66319D（二

手） 
3 

（六） 影像实验室   影像实验室   

1 
多色温对色

灯箱 
SPL-QC 1 

标准光源对

色箱 
3nh三恩时 1 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

2 

灯箱配套带

滑轨测试支

架 

RT-710082 1 
ISO12233

测试图卡 
3nh三恩时 1 

3 
D50 Pack 

for SPL QC 
RT-110050 1 

FOV测试图

卡 
3nh三恩时 1 

4 
D75 Pack 

for SPL QC 
RT-110075 1 

Colorcheck

er24色卡 
3nh三恩时 1 

5 
D50\D75滤

光片保存箱 
RT-790108 1 

畸变测试图

卡 
3nh三恩时 1 

6 

ColorCheck

er class

测试卡 

color 

checker 

classic 

1 
Q14灰阶测

试卡 
3nh三恩时 1 

7 
反射式白平

衡测试图卡 
GC18 1 

设备拍摄支

架 
研鼎 1 

8 
反射式灰阶

卡 
RQ-14 1 

均衡光源

/LED补光

灯 

研鼎 2 

9 均光板 RT-GD-50 1 
CL-200A照

度计 
研鼎 1 

10 

反射式 ISO

分辨率测试

图卡（装

裱） 

TC-R4K-1XA 1 
CA310色彩

分析仪 
柯尼卡美能达 1 

（七） 音频实验室   音频实验室   

1 全无响室 
外尺寸

6m*5m*4.5m 
1 全消室 韵音科技 1 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

2    可调混响室 韵音科技 1 

3    音频分析仪 爱普泰克 1 

4    
音频综测设

备 
海德 1 

（八） 光学实验室   光学实验室   

1    
双目光学设

备分析仪 
上海鲸跃 1 

2    热成像仪 FLUKE品牌 1 

四 软件   软件   

1 MES系统 定制 1 

MES系统及

生产自动测

试软件 

定制 1 

2 
研发项目管

理系统 
定制 1 

PLM系统 定制 1 

3 
设计物料选

型系统 
 1 

4 

Allegro 

PCB 

Designer 

Cadence 2 

EDA设计软

件 
 1 

5 
OrCAD 

Capture(R) 
Cadence 1 

6 

Allegro(R) 

PCB 

Analog/RF 

Option 

Cadence 1 
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序号 
变更前设备

及软件 

变更前品牌/型

号 

变更

前数

量 

（台/

套） 

变更后设备

及软件 
变更后品牌/型号 

变更

后数

量 

（台/

套） 

7 

Allegro 

Sigrity 

High-Speed 

Base 

Cadence 1 

8 

ANSYS 

Electronic

s Premium 

Icepak 

Cadence 3 

9 

Creo 

Design 

Essentials 

PTC 3 
2D设计软

件 
 11 

10 
Altium 

Designer 
Altium 1 

3D设计软

件 
 3 

11 Allegro Cadence 1 
EDA仿真软

件 
 1 

12    
实验室管理

系统 LIMS 
定制 1 

13    
高级计划与

排产系统 
定制 1 

注：目前尚未涉及变更的，在表格中不予列示。 

（二）募投项目建设延期的具体情况 

公司基于业务发展战略、业务开展情况和消费电子行业发展趋势，对募投项目

的设备及软件购置进行了优化调整，同时实施过程中受到市场环境、整体工程进度

等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保

公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分评估项目建设周期，经

审慎研究决定将项目的建设期延长。 
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序号 募投项目名称 
调整前预计达到可使用状

态日期 

调整后预计达到可

使用状态日期 

1 坪山研发及产业化基地建设项目 2024年 1月 31日 2025年 6月 30日 

 

（三）调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的原因 

根据“坪山研发及产业化基地建设项目”实施情况及实际业务发展运营的需要，

为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术

领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司拟对募投项目部分

设备及软件进行优化配置，同时结合募投项目实际建设情况延长募投项目建设周期。 

四、本次调整募投项目对公司的影响 

本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审

慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不

存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对

公司生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司募集资金使用管理制

度对募集资金使用的相关规定。公司将严格按照调整后的计划实施项目建设，争取

项目早日达到预期效益。 

五、相关审议程序 

（一）董事会审议情况 

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软

件、募投项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投

资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软件，将募投项目进行延期。 

（二）监事会审议情况 

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软

件、募投项目延期的议案》。监事会认为：调整募投项目部分设备及软件、募投项

目进行延期是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎

决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不存

在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。 
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六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延

期的事项已经公司董事会及监事会审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司

章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。 

公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的事项不存在损害公司

和股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备及软件、募投项目

延期的事项无异议。 

七、备查文件  

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；  

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；  

3、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司调整募投项

目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见。  

 

特此公告。 

 

深圳市亿道信息股份有限公司                                                                                       

董事会  

二〇二四年一月十九日 
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