
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市

公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2023年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告。 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股

48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用

（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。

上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到

位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。 

（二）募集资金以前年度已使用金额、2023年度使用金额及当前余额 

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币410,018,851.18元1(不含2023年

临时补充流动资金余额95,000,000.00元)其中：以前年度已使用金额313,407,287.80元，

2023年度使用金额96,611,563.38元（不含2023年临时补充流动资金余额95,000,000.00元）。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币93,759,210.25元。 

 

 

 

                                                        
1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 410,018,851.18 元，较本报告附件募集资金使用情况对照表

中已累计投入募集资金总额 407,812,666.97 元差异为：支付发行费用 2,206,184.21 元。 



 

截至2023年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用情况： 

项目 金额（元） 

2021 年 8 月 26 日实际到达公司募集资金账户金额 585,434,462.33 

减：发行费用（包括置换先期投入金额） 2,206,184.21 

减：补充流动资金及偿还银行贷款（包括注销补充流动资金及偿还银行贷款项目专

户时将剩余利息转入公司一般账户金额） 
153,920,871.42 

减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额） 253,891,795.55 

其中：波兰汽车空调管路扩能项目 89,367,227.37 

欧洲研发中心项目 1,475,439.79 

汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 12,186,600.00 

安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 54,975,267.85 

广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 60,003,715.76 

腾龙股份本部研发中心扩建项目 5,926,488.78 

湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目 29,957,056.00 

减：临时补充流动资金 95,000,000.00 

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 13,343,599.10 

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 93,759,210.25 

2023年度本公司非公开发行股票募集资金使用情况： 

项目 金额(元) 

上年末募集资金余额 182,436,319.47 

减：本年募集资金投资项目支出 96,611,563.38 

其中：波兰汽车空调管路扩能项目 14,262,013.45 

欧洲研发中心项目 1,475,439.79 

汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 4,075,000.00 

安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 8,629,871.10 

广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 39,930,694.26 

腾龙股份本部研发中心扩建项目 5,926,488.78 

湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目 22,312,056.00 

减：临时补充流动资金 -5,000,000.00 

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 2,934,454.16 

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 93,759,210.25 

注：截至2022年12月31日，用于临时补充流动资金余额为10,000万元；截至2023年12月31日，用于临



 

时补充流动资金余额为9,500万元，二者差额为500万元。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公

司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股

票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份

有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集管理制

度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年9月，本公司及

原保荐机构中泰证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股

份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 

2022年4月因募集资金项目的变更，本公司及全资子公司安徽腾龙、湖北腾龙、广东

腾龙、原保荐机构中泰证券股份有限公司分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、

中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、

中国工商银行股份有限公司云梦支行、上海浦东发展银行股份有限公司常州分行、中国

银行股份有限公司肇庆分行签订了《三方监管协议》。 

2023年1月公司因变更保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，分别与上述

银行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司重新签订《三方监管协议》。 

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 

单位：人民币元 

募集资金存放银行 募集资金专户账号 期末余额 备注 

南京银行股份有限公司常州分行 1001200000002213 3,720,998.92  

中国工商银行股份有限公司常州武进支行 110502101900185014 345,647.30  

中信银行股份有限公司常州武进支行 811050101300806097 — 已销户；注 1 

中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100210497 — 已销户 



 

募集资金存放银行 募集资金专户账号 期末余额 备注 

江苏江南农村商业银行股份有限公司武进支

行 
1032400000036196 390,707.70  

上海浦东发展银行股份有限公司常州武进支

行 
42040078801400000848 1,252,429.35  

中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100277223 1,243,732.96  

中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100260054 286,908.74  

中国银行股份有限公司当涂太白中路支行 175266390807 24,603.38  

中国工商银行股份有限公司云梦梦泽支行 1812034129020078778 44,282.87  

中国银行股份有限公司肇庆高新区科技支行 660075637837 421.42  

中国银行股份有限公司常州天宁支行 513178666375 1,449,477.61 注 1 

合计  8,759,210.25  

注1：2022年12月16日，本公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分

募集资金专项账户的议案》，公司拟注销在中信银行股份有限公司常州武进支行开设的原募集资金专

项账户（8110501013001806097），并申请在中国银行股份有限公司常州分行开设新的募集资金专项账

户。2023年1月5日，公司在中国银行股份有限公司常州天宁支行开立了新的募集资金专项账户

（513178666375）。2023年1月10日，公司已将原存放于中信银行股份有限公司常州武进支行的募集资

金53,428,968.41元（含理财收益及利息收入）全部转入中国银行股份有限公司常州天宁支行。 

募集资金账户存储余额875.92万元，较募集资金应结余9,375.92万元少8,500.00万元，

系根据公司董事会及股东大会授权，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前

提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。

2023年公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品实现的收益为267.51万元。截至2023

年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币8,500.00万元，具

体如下： 

单位:人民币元 

签约银行 理财产品名称 金额 起始日 到期日 

中国银行常州天宁支行

专户 
中国银行挂钩型结构性存款 22,000,000.00 2023-11-10 2024-02-20 

中国银行常州天宁支行

专户 
中国银行挂钩型结构性存款 23,000,000.00 2023-11-10 2024-02-19 

南京银行股份有限公司

常州分行 

单位结构性存款 2023 年第 50 期

04 号 91 天 
40,000,000.00 2023-12-13 2024-03-13 

 注:截至报告出具日，上述理财产品均已全额赎回。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 



 

（一）本年募集资金使用情况对照表 

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情

况对照表》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

截至2021年9月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“波兰汽车空调管

路扩能项目”4,928.18万元、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”242.66万元。经公司

第四届董事会第九次会议批准完成了募集资金置换。中天运会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司以非公开发行募集资金置换预先投入自

筹资金的鉴证报告》（中天运〔2021〕核字第90402号）。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲

置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集

资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流

动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 

截至2023年12月31日，本公司使用募集资金临时补充流动资金金额为9,500.00万元。 

（四）闲置募集资金现金管理情况 

2021年9月16日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置

募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进

行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使

用。 

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲

置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金

进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动

使用。 

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议



 

通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过1.3亿元的暂时闲置募

集资金进行现金管理。 

截至2023年12月31日，公司在上述额度范围内利用暂时闲置募集资金进行现金管理

实现的累计收益为1,202.21万元，利用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为8,500.00

万元。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车

热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司第四届董事会

第十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项

目的议案》,具体情况如下： 

1、变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金用于“安徽工厂年产150万套新能

源汽车热管理管路系统项目”及“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项

目”，具体为： 

将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金27,693.75万元调整为计划使用

募集资金16,193.75万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金11,500.00万元变

更为实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金

5,500.00万元、实施“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集

资金6,000.00万元。 

2、变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金用于“湖北工厂年产50万套新能源汽车热

管理管路系统项目”和“腾龙股份本部研发中心扩建项目”，具体为： 

将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金5,387.38万元调整为计划使用募集资金

887.38万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金4,500.00万元变更为实施“湖北工厂年产 

50万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金3,000.00万元、实施“腾龙股份本部

研发中心扩建项目”使用募集资金1,500.00万元。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司已披露的相关信息不存在不及时，真实、准确、完整披露的情况。亦不存在

募集资金管理违规使用情况。 



 

六、其他事项 

为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，2024年4月

26日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，审议通

过了《关于部分募投项目终止暨变更》的议案，拟将“汽车排气高温传感器及配套铂电

阻项目” 尚未投入的9,013.29万元募集资金（含暂时补充流动资金及用于现金管理金额）

用于全资子公司常州腾龙马来西亚有限公司（CZTL MALAYSIA SDN.BHD）“马来西亚

年产50万套汽车热管理管路系统、配套硬管及4000吨汽车用铝管项目”（以下简称“马

来西亚项目”）。本次变更尚需公司股东大会审议通过。 

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意

见。 

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《常州腾龙汽车零部件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2024]E1293号）认为：腾龙股份董事会

编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了腾龙股份募集资金

2023年度实际存放与使用情况。 

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查

报告的结论性意见。 

申万宏源承销保荐认为：腾龙股份2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证

券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

不存在损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。 

九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说

明。 

    本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用。 

 

 

 



 

 

 

附件1：《募集资金使用情况对照表》 

附件2：《变更募集资金投资项目情况表》 

 

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 

                                             2024 年 4 月 26 日 



附件1： 

募集资金使用情况对照表 

金额单位：人民币元 

募集资金总额 594,316,296.72 

本年度投入募集资金总额 96,611,563.38 

募集资金净额 583,228,278.12 

报告期内变更用途的募集资金总额 160,000,000.00 

已累计投入募集资金总额 407,812,666.97 累计变更用途的募集资金总额 160,000,000.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 27.43% 

承 诺 投 资

项 目 和 超

募 资 金 投

向 

实际投资

项目 

是 否

已 变

更 项

目（含

部 分

变更） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总

额 

截至期末承诺

投入金额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差 额 (3) ＝
(2)-(1) 

截至期末

投入进度
(4)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项

目

可

行

性

是

否

发

生

重

大

变

化 

波 兰 汽 车

空 调 管 路

扩能项目 

波兰汽车

空调管路

扩能项目 

是 276,937,500.00 161,937,500.00 161,937,500.00 14,262,013.45 89,367,227.37 -72,570,272.63 55.19% 2024 年 8 月 建设期 不适用 是 

 

安徽工厂

年产 150

万套新能

源汽车热

管理管路

系统项目 

是 - 55,000,000.00 55,000,000.00 8,629,871.10 54,975,267.85 -24,732.15 99.96% 2024 年 4 月 建设期 不适用 否 

 

广东工厂

年产 150

万套新能

源汽车热

管理管路

是 - 60,000,000.00 60,000,000.00 39,930,694.26 60,003,715.76 3,715.76 100.01% 2024 年 4 月 建设期 不适用 否 



 

系统项目 

欧 洲 研 发

中心项目 

欧洲研发

中心项目 
是 53,873,800.00 8,873,800.00 8,873,800.00 1,475,439.79 1,475,439.79 -7,398,360.21 16.63% 2024 年 8 月 不适用 不适用 是 

 

腾龙股份

本部研发

中心扩建

项目 

是 - 15,000,000.00 15,000,000.00 5,926,488.78 5,926,488.78 -9,073,511.22 39.51% 2024 年 4 月 不适用 不适用 否 

 

湖北工厂

年产 50万

套新能源

汽车热管

理管路系

统项目 

是 - 30,000,000.00 30,000,000.00 22,312,056.00 29,957,056.00 -42,944.00 99.86% 2024 年 4 月 建设期 不适用 否 

汽 车 排 气

高 温 传 感

器 及 配 套

铂 电 阻 项

目 

汽车排气

高温传感

器及配套

铂电阻项

目 

否 98,505,000.00 98,505,000.00 98,505,000.00 4,075,000.00 12,186,600.00 -86,318,400.00 12.37% 2024 年 8 月 建设期 不适用 是 

补 充 流 动

资 金 及 偿

还 银 行 贷

款 

补充流动

资金及偿

还银行贷

款 

否 153,911,978.12 153,911,978.12 153,911,978.12 - 153,911,978.12 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

合计   583,228,278.12 583,228,278.12 583,228,278.12 96,611,563.38 407,803,773.67 -175,424,504.45 69.92% - - - - 

未达到计划进度原因(分具体募投项目) 

2023 年 3 月公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将前次非公开

发行股票募投项目中的“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发

生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”原计划项目

达到预计可使用状态日期为 2023 年 2 月，调整后项目达到预计可使用状态日期为 2024 年 8 月。 

2023 年 8 月公司召开第五届董事会第三会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募

投项目中的“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发

生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”

原计划项目达到预计可使用状态日期为 2023 年 8 月，调整后项目达到预计可使用状态日期为 2024 年 8 月。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于

部分募投项目终止暨变更的议案》，公司董事会同意终止前次非公开发行股票募“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项

目”，并将变更后的剩余募集资金 9,013.29 万元用于实施“马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000

吨汽车用铝管项目”。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截至 2021 年 9 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“波兰汽车空调管路扩能项目”4,928.18万元、“汽车

排气高温传感器及配套铂电阻项目”242.66万元。经公司第四届董事会第九次会议批准完成了募集资金置换。中天运会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司以非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金的

鉴证报告》（中天运〔2021〕核字第 90402 号）。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起



 

不超过 12 个月。 

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置

募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金临时补充流动资金金额为 9,500.00 万元。 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，

资金可以循环滚动使用。 

2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，

资金可以循环滚动使用。 

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.3

亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在上述额度范围内利用暂时闲置募集资金进行现金管理实现的累计收益为 1,202.21 万元，

利用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,500.00 万元。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：已累计使用募集资金总额 407,812,666.97 元与实际投资金额 407,803,773.67 元的差额系补充流动资金及偿还银行贷款项目完成后，注销该募集资金专户时将剩余利息

8,893.30 元转入公司一般账户所致。 

注 2：广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目截至期末投资进度分别为 100.01%，主要系投入使用金额含募集资金承诺投资总额的利息收入部分。 



 

附件 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

金额单位：人民币元 

变更后的项目 
对应的原

项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额
(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进度（%）
(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

波兰汽车空调管路

扩能项目 

波 兰 汽 车

空 调 管 路

扩能项目 

161,937,500.00 161,937,500.00 14,262,013.45 89,367,227.37 55.19 2024 年 8 月 建设期 不适用 否 

安徽工厂年产 150

万套新能源汽车热

管理管路系统项目 

55,000,000.00 55,000,000.00 8,629,871.10 54,975,267.85 99.96 2024 年 4 月 建设期 不适用 否 

广东工厂年产 150

万套新能源汽车热

管理管路系统项目 

60,000,000.00 60,000,000.00 39,930,694.26 60,003,715.76 100.01 2024 年 4 月 建设期 不适用 否 

欧洲研发中心项目 

欧 洲 研 发

中心项目 

8,873,800.00 8,873,800.00 1,475,439.79 1,475,439.79 16.63 2024 年 8 月 不适用 不适用 否 

腾龙股份本部研发

中心扩建项目 
15,000,000.00 15,000,000.00 5,926,488.78 5,926,488.78 39.51 2024 年 4 月 不适用 不适用 否 

湖北工厂年产 50 万

套新能源汽车热管

理管路系统项目 

30,000,000.00 30,000,000.00 22,312,056.00 29,957,056.00 99.86 2024 年 4 月 建设期 不适用 否 

合计  330,811,300.00 330,811,300.00 92,536,563.38 241,705,195.55 — —  — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体

募投项目） 

为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场，完善公司产

能布局，提高募集资金使用效率，公司第四届董事会第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变

更部分募集资金投资项目的议案》,具体情况如下： 

1、变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金用于“安徽工厂年产 150万套新能源汽车热管理管路系统项目”及“广

东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”，具体为：将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金

27,693.75 万元调整为计划使用募集资金 16,193.75 万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金 11,500.00 万元

变更为实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 5,500.00 万元、实施“广东工厂年产

150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 6,000.00 万元。 

2、变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金用于“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”和“腾龙股份本

部研发中心扩建项目”，具体为：将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金 5,387.38 万元调整为计划使用募集资金

887.38 万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金 4,500.00 万元变更为实施“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理

管路系统项目”使用募集资金 3,000.00 万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金 1,500.00 万元。 



 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

 


