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长江证券承销保荐有限公司 

关于浙江三美化工股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要

求，作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）首次公开

发行股票的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保

荐机构”）对三美股份募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体核查情况

如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开

发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，

募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。

募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报

字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司募集资金专户，

存放和管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关规定的要求。 

（二）募集资金的存放、使用及专户余额情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 45,461.61 万元，明细情况如

下： 

单位：人民币万元 

明细 金额 

2022 年 12 月 31 日余额 64,262.40 

加：利息收入 1,178.91 

    理财投资收益 130.49 
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明细 金额 

减：募集资金支出 18,359.26 

永久补充流动资金
注 1,750.41 

银行手续费等 0.52 

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 45,461.61 

其中：（1）2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,261.61 

      （2）2023 年 12 月 31 日募集资金定期存款余额 28,200.00 

注：永久补充流动资金含本金 1,452.57 万元、理财投资收益 189.77 万元、利息收入净

额 108.07 万元. 

二、募集资金的管理情况 

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、

高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有限公司

募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、

使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制

度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》的情形。公司及相关子公司和长江保荐分别与相关商

业银行签署了募集资金监管协议，开立募集资金专户，募集资金监管协议内容与

上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异，公司严格履行了相关监管协议。 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 

单位：人民币万元 

序

号 
户名 开户行 银行账号 用途 

募集资金专户余

额 

1 

浙江三美化

工股份有限

公司 

交通银行

武义支行 
769899991010003007481 

江苏三美 2 万吨/年 1,1,1,2-

四氟乙烷改扩建及分装项目 
已注销 

2 
江苏三美化

工有限公司 

中国银行

如东支行 
484573015173 

江苏三美 2 万吨/年 1,1,1,2-

四氟乙烷改扩建及分装项目 
已注销 

3 

浙江三美化

工股份有限

公司 

工商银行

武义支行 
1208060029000501204 

浙江三美 5,000 吨/年聚全氟

乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟

乙烯项目 

7,537.98 
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4 
江苏三美化

工有限公司 

如东农商

银行洋口

支行 

3206230381010000093869 
江苏三美 1 万吨/年五氟丙烷

项目 
已注销 

5 

浙江三美化

工股份有限

公司 

中国银行

武义支行 
377976060052 

江苏三美 1 万吨/年高纯电子

级氢氟酸项目 
已注销 

6 
江苏三美化

工有限公司 

中国银行

如东支行 
535273013377 

江苏三美 1 万吨/年高纯电子

级氢氟酸项目 
已注销 

7 

浙江三美化

工股份有限

公司 

宁波银行

金华分行 
79050122000089911 重庆三美分装项目 已注销 

8 

重庆三美化

工有限责任

公司 

工商银行

垫江支行 
3100014129200042974 重庆三美分装项目 已注销 

9 

浙江三美化

工股份有限

公司 

农业银行

武义支行 
19630101040030920 

三美品牌建设及市场推广项

目 
已注销 

10 

浙江三美制

冷配件有限

公司 

农业银行

武义支行 
19630101040030938 

三美品牌建设及市场推广项

目 
已注销 

11 

浙江三美化

工股份有限

公司 

光大银行

宁波分行 
76880188000162133 三美股份环保整体提升项目 已注销   

12 

浙江三美化

工股份有限

公司 

建设银行

武义西溪

支行 

33050167735600000200-0002 
三美股份研发与检测中心项

目 
     536.73  

13 

浙江三美化

工股份有限

公司 

建设银行

武义西溪

支行 

33050167735600000200-0001 
三美股份研发与检测中心项

目 
     114.51  

14 

浙江三美化

工股份有限

公司 

建设银行

武义西溪

支行 

33050167735600000200-0003 偿还银行贷款项目        19.50  

15 

浙江三美化

工股份有限

公司 

建设银行

武义西溪

支行 

33050167735600000200-0005 补充流动资金项目          5.03  

16 

浙江三美化

工股份有限

公司 

中信银行

武义支行 
8110801013201780603 三美股份供热系统改造项目 已注销 

17 

浙江三美化

工股份有限

公司 

农业银行

武义支行 
19630101040037669 

福建东莹 6,000 吨/年六氟磷

酸锂及 100 吨/年高纯五氟化

磷项目 

    8,681.08  

18 
福建省清流

县东莹化工

中国银行

清流支行 
424782020895 

福建东莹 6,000 吨/年六氟磷

酸锂及 100 吨/年高纯五氟化
       366.78  
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有限公司 磷项目 

合计 17,261.61 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金定期存款余额如下： 

单位：人民币万元 

序

号 
受托方 产品名称 

产品类

型 
金额 

预期年化收

益率 

产品

期限 
起息日 到期日 资金来源 

1 

建设银行 

武义西溪支

行 

单位定期存

款 

定期存

款 
  13,200.00  3.05% 182 天 

2023 年 9 月

7 日 

2024年 3月 7

日 

闲置募集

资金 

2 
工商银行武

义支行 

定期添益型

存款产品 

定期存

款 
    5,000.00  3.00% 158 天 

2023 年 11

月 10 日 

2024 年 4 月

16 日 

闲置募集

资金 

3 
工商银行武

义支行 

定期添益型

存款产品 

定期存

款 
  10,000.00  3.00% 158 天 

2023 年 11

月 10 日 

2024 年 4 月

16 日 

闲置募集

资金 

合计 28,200.00 / / / / / 

三、2023 年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对

照表》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第

十二次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于

使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和

保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风
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险或保本型理财产品，授权期限内单日最高余额不超过 8 亿元，授权期限自股东

大会审议通过之日起 12 个月。 

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四

次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在

确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安

全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等产品，授权期限内单日最高余额不

超过 4 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 

2023 年度，公司累计进行现金管理金额为 124,200.00 万元，累计收回现金

管理金额为 96,000.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现

金管理的余额为 28,200.00 万元。 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的产品

中已到期产品的募集资金均已如期归还。 

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

2023 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四

次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于部分

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司

首次公开发行募集资金投资项目“三美品牌建设及市场推广项目”结项并将项目

节余募集资金（实际金额最终以股东大会审议通过后实际结转当日项目专户资金

余额为准）永久补充流动资金。 

在“三美品牌建设及市场推广项目”实施过程中，公司严格遵守募集资金使

用的有关规定，本着合理、有效、节俭的原则，科学审慎地使用募集资金，在保

证募投项目实施效果的前提下，节约了项目资金支出，项目募集资金投入减少。
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同时，募集资金存放管理期间产生了一定的利息和理财收益。为更合理地使用节

余募集资金，提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，

用于公司日常经营及业务发展，项目后期如有其他费用，公司将以自有资金支付。 

截至 2023 年 6 月，公司已将该项目的全部节余募集资金 1,750.41 万元（含

本金 1,452.57 万元、理财投资收益 189.77 万元、利息收入净额 108.07 万元）永

久补充流动资金。 

（八）募集资金使用的其他情况 

公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法

律法规的规定，有序推进募集资金投资项目建设，除附表 1《募集资金使用情况

对照表》中已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二

次会议，于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将“重庆三美分装项目”（原项目）

变更为“三美股份供热系统改造项目”（新项目）。原项目拟使用募集资金投资金

额为 14,224.00 万元，实施主体为重庆三美化工有限责任公司，变更后的募集资

金拟投资项目为“三美股份供热系统改造项目”（新项目），总投资 14,759.13 万

元，原项目募集资金全部投入新项目，不足部分由公司以自筹资金投入，实施主

体为浙江三美化工股份有限公司。本次变更募投项目不构成关联交易。 

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第

十一次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将“江苏三美 1 万吨高纯电

子级氢氟酸项目”（原项目）变更为“福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/

年高纯五氟化磷项目”（新项目）。原项目拟使用募集资金投资金额为 20,189.90

万元，实施主体为江苏三美化工有限公司，变更后的募集资金投资项目为“福建

东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目”（新项目），总投资

23,440.00 万元，原项目募集资金全部投入新项目，不足部分由公司以自筹资金
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投入，实施主体为福建省清流县东莹化工有限公司。本次变更募投项目不构成关

联交易。 

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第

十二次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》。同意将“江苏三美 1 万吨五

氟丙烷项目”（原项目）变更为“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/

年聚偏氟乙烯项目”（新项目）。原项目拟使用募集资金投资金额为 27,682.70 万

元，实施主体为江苏三美化工有限公司，变更后的募集资金投资项目为“浙江三

美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目），总投资

108,000.00 万元，原项目募集资金全部投入新项目，不足部分由公司以自筹资金

投入，实施主体为浙江三美化工股份有限公司。本次变更募投项目不构成关联交

易。 

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第

七次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“三美股份环保整体提升项

目”募集资金专户中的全部剩余资金，变更为用于“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙

丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目”。原项目拟使用募集资金投资金额为 5,000.00

万元，实施主体为浙江三美化工股份有限公司，公司拟将该项目剩余募集资金（实

际金额以实施变更时的具体金额为准，含利息收入、现金管理收益）投向进行变

更，将变更后的募集资金用于“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/

年聚偏氟乙烯项目”，实施主体为浙江三美化工股份有限公司。本次变更募投项

目不构成关联交易。 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 

不存在上述情况。 

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 

不存在上述情况。 
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五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金的使用及披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集

资金的情形。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性意见 

会计师事务所认为，三美股份 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕

15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，

如实反映了三美股份 2023 年度募集资金存放与使用情况。 

七、保荐机构专项核查意见 

经核查，保荐机构认为：三美股份 2023 年度募集资金存放与使用符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一

致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。 

（以下无正文） 
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（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）  

  

  

  

 

 

保荐代表人：                                                                                     

王海涛                   章睿鹏  

  

  

  

  

长江证券承销保荐有限公司  

  

年   月   日  
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

（2023 年度） 

编制单位：浙江三美化工股份有限公司                                                                                                   单位：人民币万元  

募集资金总额 181,289.60 本年度投入募集资金总额 18,359.26 

变更用途的募集资金总额 66,499.76 

已累计投入募集资金总额 131,661.83 

变更用途的募集资金总额比例 36.68% 

承诺投资 

项目 

已变更

项目，含

部分变

更（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额(3)

＝(2)-(1) 

截至期末投

入进度（%）

(4)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态 

日期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

江苏三美

2 万吨

1,1,1,2-四

氟乙烷改

扩建及分

装项目 

   14,393.00 14,393.00 14,393.00 0.00 9,619.50 
-4,773.50 

注（1） 
66.83 

2021 年 12

月 
2,412.44 

不适

用 
否 

浙江三美

5,000 吨/

年聚全氟

乙丙烯及

5,000 吨/

年聚偏氟

①江苏

三美 1

万吨五

氟丙烷

项目； 

②三美

27,682.70 32,085.86 32,085.86 8,713.29 13,903.32 -18,182.54 43.33 
2024 年 12

月 
不适用 

不适

用 
否 
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乙烯项目 股份环

保整体

提升项

目。 

福建东莹

6,000 吨/

年六氟磷

酸锂及

100 吨/年

高纯五氟

化磷项目 

江苏三

美 1 万

吨高纯

电子级

氢氟酸

项目 

20,189.90 20,189.90 20,189.90 8,750.03 13,900.03 -6,289.87 68.85 2024 年 4 月 不适用 
不适

用 
否 

三美股份

供热系统

改造项目 

重庆三

美分装

项目 

14,224.00 14,224.00 14,224.00 0.00 7,731.70 
-6,492.30 

注（2） 
54.36 2021 年 4 月 注（5） 

不适

用 
否 

三美股份

环保整体

提升项目 

 5,000.00 596.84 596.84 0.00 596.84 
0.00 

注（3） 
100.00 

2023 年 10

月 
注（6） 

不适

用 
是 

三美股份

研发与检

测中心项

目 

 15,000.00 15,000.00 15,000.00 707.15 2,563.00 -12,437.00 17.09 
2024 年 12

月 
注（7） 

不适

用 
否 

三美品牌

建设及市

场推广项

目 

 4,800.00 4,800.00 4,800.00 188.79 3,347.43 
-1,452.57 

注（4） 
69.74 2023 年 4 月 注（8） 

不适

用 
否 

偿还银行  70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0 100.00 不适用 不适用 不适 否 
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贷款 用 

补充流动

资金 
 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0 100.00 不适用 不适用 

不适

用 
否 

合计 181,289.60 181,289.60 181,289.60 18,,359.26 131,661.83 / / / / / / 

未达到计划进度原因

（分具体募投项目） 

（1）江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目：首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入项目，在保证项目质量和控制风险的前

提下，加强厂房建设、软硬件设备采购等各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调整和优化，实现降本增效，有效节约了项目资金支出，

项目募集资金投入有所减少；2019 年度，受氟化工行业下行周期和产品行情回落影响，公司审慎控制 HFCs 项目投资进度，项目尚未完成，需继续投入建设

及配套流动资金，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至

2020 年 12 月；2020 年度，公司继续投入募集资金推进项目建设，受 HFCs 制冷剂行业景气度进一步下行影响，公司持续审慎控制 HFCs 项目的资金投入，

同时受公共卫生事件影响、化工安全环保形势趋严等延缓了项目建设进度，公司于 2020 年 12 月 14 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于部分募

集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2021 年 12 月。公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一

次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意将“江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 

（2）江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目：2019 年以来 HFCs 行业进入下行周期，主要 HFCs 产品价格回落，产品盈利水平下降，市场行情低于预期；HFC-245fa

为第三代发泡剂，主要用于替代第二代发泡剂 HCFC-141b，是 HCFC-141b 向第四代 HFOs 发泡剂更新换代的过渡产品，受《蒙特利尔议定书》基加利修正

案对 HFCs 削减进程安排和进一步对 HFCs、HFOs 产品市场影响，全球 HFOs 产品的研发、推广和应用加速，HFC-245fa 作为过渡产品的市场替代需求、产

品过渡周期均发生一定程度的变化；鉴于行业下行周期及其波动的不确定性，以及基加利修正案生效实施对 HFCs 市场的实际影响逐步体现，为保证募集资

金使用效益，公司审慎控制项目投资进度。公司将密切关注市场趋势并持续评估政策实施对市场的影响变化，进一步根据政策和市场实际情况确定具体投资

进度。公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》拟将本项目完成期限延至 2023 年 5 月。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》，同意将“江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目”（原项目）变更为“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000

吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目）。 

（3）江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目：高纯电子级氢氟酸主要用于集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域中的芯片、硅片、玻璃基板的清洗和

蚀刻，是上述领域关键性基础化工材料之一，属于国产替代产品，产品生产技术壁垒、市场进入壁垒、客户对产品质量等级要求较高，技术和市场投入的风

险较大；公司与具备电子级氢氟酸先进生产技术和全球销售渠道的日本森田化学工业株式会社合作推进浙江森田新材料有限公司 2 万吨蚀刻级氢氟酸项目，

合作项目于 2019 年完成工程建设并开始试生产，根据合作项目推进过程中产品技术要求、工程建设进度及目前产品试制的实际情况和客户认证等环节的整
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体进度情况，为降低本项目募集资金投资的技术和市场等风险，公司审慎控制本项目投资进度。截止报告期末，项目尚未投入，公司需进一步结合合作项目

推进的实际情况和自身技术、市场等相关条件确定本项目的具体投资进度。公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集

资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年至 2022 年 3 月。截至 2021 年 12 月 31 日，原项目募集资金尚未投入。公司于 2022 年 1 月 10 日召开

第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投

资项目的议案》。同意将“江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目”（原项目）变更为“福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目”（新

项目）。 

福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目：该项目主要原材料无水氟化氢（以下简称“AHF”）来源于福建东莹自产，且需通过管道输

入。为保障募集资金的使用效率，根据福建东莹 AHF 扩建项目的建设进度情况，公司相对放缓了该项目的建设进度，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第六届

董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》拟将本项目完成期限延至 2024 年 4 月。 

（4）重庆三美分装项目：受氟制冷剂行业下行周期和产品价格回落影响，并考虑跨区域市场竞争成本等因素，继续建设原项目不再具有预期的经济性；为

增强抵御周期性波动风险的能力，公司拟加强华东区域产能配套建设，增强对本区域及周边区域市场销售的保障能力。公司于 2019 年 8 月 21 日、2019 年 9

月 9 日分别召开第五届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“重庆三美分装项目”

募集资金全部变更投向至“三美股份供热系统改造项目”。 

三美股份供热系统改造项目：受公共卫生事件影响，“三美股份供热系统改造项目”建设进度延缓，公司于 2020 年 8 月 20 日召开第五届董事会第六次会议

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目完成期限延至 2021 年 9 月。公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议、第五届

监事会第八次会议，于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》，同意将“三美股份供热系统改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 

（5）三美股份环保整体提升项目：首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入，加强工程建设、软硬件设备采购等环节把控，在保证项目质

量的前提下合理节约资金支出；公司建设的供热系统改造项目，在满足公司日益增长的生产用热需求的同时，也是为了符合“浙江省打赢蓝天保卫战三年行

动计划”的环保政策要求，对原有供热系统进行改造，包含了烟气处理等环保设施用于提升公司环保治理水平，因此本项目的募集资金投入相应有所减少；

公司目前环保设施运行情况良好，同时制冷剂行业处于低谷期，公司新扩产项目建设总体进度减缓，导致因产能扩张而带来的环保提升需求也相应减缓。公

司根据现有环保设施的整体运行情况及未来产品的布局，确定相关环保处理设施的投入，募集资金投入未达到原计划进度，受项目所处武义县新材料产业园

区建设规划及建设进展影响，本项目投入有所减缓；同时，受 HFCs 制冷剂行业下行周期影响，公司产能扩张及配套环保建设需求减缓。根据园区及公司未

来项目建设规划及配套环保建设需求，公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》拟将本项

目完成期限延至 2023 年 5 月。 

受园区建设规划及建设进展影响，本项目投入有所减缓；同时，公司已完成对两台 25 吨锅炉的烟气脱硫脱硝改造、厂内 10 吨以下锅炉的煤改天然气工程以
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及供热系统项目的建设，已较好地提升了公司的环保管理效率和环保治理水平，对配套环保建设需求减缓。根据园区及公司未来项目建设规划及配套环保建

设需求，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》拟将本项

目完成期限延至 2024 年 12 月。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第

一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“三美股份环保整体提升项目”募集资金专户中的全部剩余资金，变更

为用于“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目”。 

（6）三美股份研发与检测中心项目：公司在项目可行性方案框架内对相关进度细节等进行合理调整，同时加强募集资金支出的审批监督管理，合理控制相

关费用，实际投资进度放缓；截止报告期末，项目已建成部分试验室，包括催化剂制造试验室、液相氟化试验室、气相色谱质谱分析室等，并配套了其他试

验室的部分研发和检测设备仪器，同时组建了相应的研发团队，为项目进一步推进准备条件。受园区建设规划及建设进展影响，本项目投入有所减缓。公司

将根据项目建设方案结合实际经营需要继续推进，提高募集资金使用效益。公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集

资金投资项目延期的议案》拟将本项目完成期限延至 2023 年 5 月。 

受园区建设规划及建设进展迟缓、第四代制冷剂应用推广较慢等客观因素的影响，公司预计本项目不能在原计划完成期限内建成。经公司审慎考虑，从生产

经营实际出发，为了能更好地发挥募集资金的投资效益，切实增强研发服务于经营的能力，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议和第六届

监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》拟将本项目完成期限延至 2024 年 12 月。 

（7）三美品牌建设及市场推广项目：在首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入，审慎控制资金支出，加强各环节费用控制和管理，因此

项目前期投入减少；根据氟化工行业市场变化和公司应对行业周期性下行风险的市场措施，公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议、第五届

监事会第二次会议，于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》，本项

目完成期限延至决议通过后 3 年；2020 年度，受 HFCs 制冷剂行业景气度进一步下行和公共卫生事件影响，项目资金投入减少。公司将继续投入募集资金推

进本项目实施。公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》拟将本项目完成期限延至 2023

年 5 月。公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“三美品牌建设及市场推广项目”结项并将节余募集资金永久补充

流动资金。 

项目可行性发生重大

变化的情况说明 
已变更募投项目详见本表“未达到计划进度原因”的内容。 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 
不适用 



15 

 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 
不适用 

对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关

产品情况 

详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

用超募资金永久补充

流动资金或归还银行

贷款情况 

不适用 

募集资金结余的金额

及形成原因 
详见三、（七）节余募集资金使用情况 

募集资金其他使用情

况 
不适用 

注 1：该项目已建设完成并结项，项目节余募集资金已全部永久补充流动资金。 

注 2：该项目已建设完成并结项，项目节余募集资金已全部永久补充流动资金。 

注 3：该项目已变更，变更后的募集资金用于“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目” 

注 4：该项目已结项，项目节余募集资金已全部永久补充流动资金。 

注 5：供热系统改造完成后，将增加公司自身供热能力，为公司产业链延伸和产能提升提供基础条件，促进公司主业发展并节能减排，具有间接经济效益。 

注 6：项目建设将提升公司环保管理效率和环保治理水平，保障公司生产的稳定运行和可持续发展，同时进一步节能减排，具有间接经济效益。 

注 7：项目建设有利于整合研发人才和设备资源，增强研发能力，加速产品和技术储备，占领市场先机，促进生产工艺优化改进，助推降本增效，具有间接经济效益。 

注 8：项目实施有利于扩大“三美”品牌的市场影响力，增强公司市场竞争力，以赢得更多客户，提高市场占有率，推动公司业务快速发展，具有间接经济效益。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

（2023 年度） 

编制单位：浙江三美化工股份有限公司                                                                                                 单位：人民币万元  

变更后的项目 
对应的原

项目 

变更后项目拟投入

募集资金总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投

入金额(2) 

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态 

日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

三美股份供热

系统改造项目 

重庆三美

分装项目 
14,224.00 14,224.00 0.00 7,731.70 54.36 2021 年 4 月 不适用 不适用 否 

福建东莹 6,000

吨/年六氟磷酸

锂及 100 吨/年

高纯五氟化磷

项目 

江苏三美 1

万吨高纯

电子级氢

氟酸项目 

20,189.90 20,189.90 8,750.03 13,900.03 68.85 2024 年 4 月 不适用 不适用 否 

浙江三美 5,000

吨/年聚全氟乙

丙烯及 5,000

吨/年聚偏氟乙

烯项目 

①江苏三

美 1 万吨五

氟丙烷项

目； 

②三美股

32,085.86 32,085.86 8,713.29 13,903.32 43.33 2024 年 12 月 不适用 不适用 否 
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份环保整

体提升项

目。 

合计 66,499.76 66,499.76 17,463.32 35,535.05      

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体

募投项目） 

（1）三美股份供热系统改造项目：受氟制冷剂行业下行周期和产品价格回落影响，并考虑跨区域市场竞争成本等因素，公

司西部地区市场开拓进度有所放缓，继续建设原项目（重庆三美分装项目）不再具有预期的经济性；为增强抵御周期性波动

风险的能力，公司拟加强华东区域产能配套建设，增强对本区域及周边区域市场销售的保障能力。 

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次

临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将“重庆三美分装项目”（原项目）变更为“三

美股份供热系统改造项目”（新项目）。原项目拟使用募集资金投资金额为 14,224.00 万元，实施主体为重庆三美化工有限

责任公司，变更后的募集资金拟投资项目为“三美股份供热系统改造项目”（新项目），总投资 14,759.13 万元，原项目募

集资金全部投入新项目，不足部分由公司以自筹资金投入，实施主体为浙江三美化工股份有限公司。 

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-032）。 

(2)福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目：下游企业对高纯电子级氢氟酸纯度及品质要求提高，产

品工艺技术、质量控制和客户认证难度增大，尤其国际半导体头部企业对高纯电子级氢氟酸产品质量及其稳定性要求提高，

对原有供应商的依赖增强，导致企业进入相关产业供应链的难度增加，产品项目投资的技术、市场风险增大。综合考虑公司

合作项目开展的实际情况和公司自身技术、市场等相关条件，经审慎评估，为控制募集资金投资风险，合理利用募集资金，

先投资于其他项目提高募集资金使用效率，公司拟变更原项目（江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目）募集资金投向。 

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将“江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸

项目”（原项目）变更为“福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目”（新项目）。原项目拟使用募集

资金投资金额为 20,189.90 万元，实施主体为江苏三美化工有限公司，变更后的募集资金投资项目为“福建东莹 6,000 吨/年

六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目”（新项目），总投资 23,440.00 万元，原项目募集资金全部投入新项目，不足部

分由公司以自筹资金投入，实施主体为福建省清流县东莹化工有限公司。 
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详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-006）。 

(3)浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目： 

①五氟丙烷（HFC-245fa）为第三代发泡剂，主要用于替代第二代发泡剂 HCFC-141b，是 HCFC-141b 向第四代 HFOs 发泡剂

更新换代的过渡产品。2021 年 6 月，我国正式接受基加利修正案，其于 2021 年 9 月 15 日对我国正式生效。根据《蒙特利尔

议定书》基加利修正案，我国 HFCs 生产量和消费量将在 2020-2022 年平均值的基础上，于 2024 年冻结，2029 年开始削减。

2022 年是 HFCs 削减基准值计算的最后一年，同时考虑目前 HFCs 的市场环境，继续建设原项目（江苏三美 1 万吨五氟丙烷

项目）将不具有预期的经济性。 

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年

年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》。同意将“江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目”

（原项目）变更为“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目）。原项目拟使用募集资金

投资金额为 27,682.70 万元，实施主体为江苏三美化工有限公司，变更后的募集资金投资项目为“浙江三美 5,000 吨/年聚全

氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目），总投资 108,000.00 万元，原项目募集资金全部投入新项目，不足部分

由公司以自筹资金投入，实施主体为浙江三美化工股份有限公司。 

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-035）。 

②公司根据环保设施的整体运行情况、产品的生产情况以及未来产品的布局，确定相关环保处理设施的投入；同时，受武义

县新材料产业园建设规划及建设进展迟缓影响，“三美股份环保整体提升项目”（原项目）投入有所减缓。公司已完成对两

台 25 吨锅炉的烟气脱硫脱硝改造、厂内 10 吨以下锅炉的煤改天然气工程以及供热系统项目的建设，已较好地提升了公司的

环保管理效率和环保治理水平，对配套环保建设需求减缓。 

目前，公司环保设施运行情况良好，综合考虑公司现有产品结构、项目建设情况等相关因素，经审慎评估，为控制募集资金

投资风险，合理利用募集资金，公司拟变更“三美股份环保整体提升项目”（原项目）募集资金投向，优先投资于“浙江三

美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目”，以提高募集资金使用效率。另外，在生产经营过程中，公司将

根据具体的环保监管要求，使用自有资金投入有关环保提升建设项目，切实履行社会责任。 

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第

一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“三美股份环保整体提升项目”募集资
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金专户中的全部剩余资金，变更为用于“浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目”。 

详见公司于 2023 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》披露的

《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-047）。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

 


