

国金证券股份有限公司关于新大洲控股股份有限公司募集资金 投资项目进度调整之核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”或“公司”）2014年度非公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大洲拟调整募集资金投资项目进度事项进行了审慎的核查，有关核查情况及意见如下：

一、本次非公开发行资金到位情况

新大洲经中国证券监督管理委员会《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2014]483号”核准，向9名特定对象共发行了78,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为3.64元/股，募集资金总额为人民币283,920,000.00元，扣除承销费用人民币6,000,000.00元后，实际到账资金人民币277,920,000.00元，扣除保荐费人民币2,000,000.00元及申报会计师费、律师费等合计人民币695,000.00元后，实际募集资金净额为人民币275,225,000.00元。以上募集资金已于2014年5月30日汇入募集资金专户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“信会师报字[2014]第113608号”审验。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第七届董事会2013年第四次临时会议、2013年第二次临时股东大会和第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行股票募集资金将用于内蒙古牙克石五九（煤炭）集团有限责任公司（以下简称“五九集团”）胜利煤矿产业升级技术改造项目和补充公司营运资金，计划投资情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资	已投入资金	拟使用募集资金金额
------	------	-------	-------	-----------

胜利煤矿产业升级技术改造项目	五九集团	95,152.00	44,778.00	20,400.00
补充营运资金	新大洲	7,992.00	-	7,992.00
合计		103,144.00	44,778.00	28,392.00

三、募集资金投资项目投资进展情况

(一) 胜利煤矿产业升级技术改造项目

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金 2.04 亿元已全部用于该项目，该项目募集资金累计投入 2.04 亿元，募投资金投入进度 100%。该项目累计完成投资 9.04 亿元，工程累计投入占预算比例 95.50%。目前处于联合试运转的收尾阶段。

(二) 补充营运资金

“补充营运资金”相应的募集资金 7,992.00 万元已于 2014 年使用完毕。

四、募集资金投资项目进度调整方案及决策程序

(一) 募集资金投资项目进度调整方案

五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目”现处于联合试运转的收尾阶段，截至目前，该项目已完成环保设施、水土保持、职业卫生、质量认证等单项验收工作，还须完成安全设施、消防验收以及最终的综合验收工作才能申办安全生产许可证，以获得合法生产的资格。安全设施和消防验收工作正在进行中。

根据呼伦贝尔市经济和信息化委员会《关于内蒙古牙克五九煤炭（集团）有限公司胜利煤矿产业升级改造项目联合试运转延期的批复》（呼经信字[2016]4 号）和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区煤炭资源配置清理工作方案的通知》（内政发[2014]79 号）等文件，呼伦贝尔市同意将胜利煤矿产业升级改造项目联合试运转进行延期，最终的综合验收和安全生产许可证申办工作预计在 2016 年 8 月底可完成。

鉴于上述情况，新大洲拟调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进度，上述项目达到预定可使用状态的时间从 2016 年 3 月 31 日延期至 2016 年 8 月 31 日。

(二) 相关决策程序

新大洲本次募集资金投资项目进度调整事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：新大洲本次募集资金投资项目进度调整已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目进度调整是必要的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目进度调整事项无异议。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于新大洲控股股份有限公司募集资金投资项目进度调整之核查意见》的签署页）

保荐代表人签名： 周梁辉
(周梁辉)

廖卫平
(廖卫平)

保荐机构：国金证券股份有限公司



2016年 4月 29日