

股票代码:002509

股票简称:天广中茂

公告编号:2019-059

债券代码:112467

债券简称:16天广01

天广中茂股份有限公司

关于全资子公司 2019 年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)从事土木工程建筑业务,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定,现将中茂园林2019年第一季度有关经营情况公告如下:

一、中茂园林 2019 年第一季度订单情况

新签订单		截至 2019 年第一季度末 累计已签约未完工订单		截至 2019 年第一季度末 已中标尚未签约订单	
数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
0	0	90	598,019.09	3	36,372.38

二、中茂园林重大项目进展情况

文昌玉佛宫景区项目及海滨休闲度假公园项目	合同金额(万元)	76,000
	签约日期	2017年1月9日
	业务模式	总承包
	开工日期	2017年1月20日
	工期	550日历天
	工程进度	55.07%
	收入确认情况	累计确认收入43,643.87万元
	结算情况	根据该项目合同关于结算方式的约定,该项目尚未达到结算条件
	收款情况	该项目尚未回款

	是否存在未按合同约定及时结算的情况	暂不适用
	是否存在未按合同约定及时回款的情况	暂不适用
	交易对手方的履约能力是否存在重大变化	否
	项目结算是否存在重大风险	暂不适用
	项目回款是否存在重大风险	暂不适用
“奇幻谷旅游文化创意产业园”园林景观工程项目	合同金额（万元）	100,000
	签约日期	2017年4月24日
	业务模式	通过竞争性谈判获得该项目，结算采取一般工程模式（注1），非BT、PPP等项目
	开工日期	尚未开工，开工日期以开工通知为准
	工期	暂定540天
	工程进度	—
	收入确认情况	—
	结算情况	—
	收款情况	—
	是否存在未按合同约定及时结算的情况	暂不适用
	是否存在未按合同约定及时回款的情况	暂不适用
	交易对手方的履约能力是否存在重大变化	否
	项目结算是否存在重大风险	暂不适用
项目回款是否存在重大风险	暂不适用	
富平富兴小镇一期工程项目	合同金额（万元）	152,800
	签约日期	2018年2月22日
	业务模式	总承包
	开工日期	尚未开工，开工日期以发包人和监理公司签发的开工报告为准
	工期	27个月
	工程进度	—
	收入确认情况	—

	结算情况	—
	收款情况	—
	是否存在未按合同约定及时结算的情况	暂不适用
	是否存在未按合同约定及时回款的情况	暂不适用
	交易对手方的履约能力是否存在重大变化	否
	项目结算是否存在重大风险	暂不适用
	项目回款是否存在重大风险	暂不适用

注 1：一般工程结算模式的说明详见公司 2018 年年度报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“园林绿化与生态修复业务”。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日