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附表1：

编制单位：横店集团得邦照明股份有限公司

单位： 元

承诺投资项目
已变更项目
含部分变更
（如有）

募集资金承诺投资
总额

调整后投资
总额

截至期末承诺投
入金额(1) 本年度投入金额

截至期末累计投入
金额(2)

截至期末累计投入金
额与承诺投入金额的

差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入
进度（%）

(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实现的效益
是否达到
预计效益

项目可行性是否
发生重大变化

年产11000万只（套）LED
照明系列产品建设项目

否 511,000,000.00 不适用 - 67,192,467.49 491,778,470.26 - - 2020/12/31 93,296,815.89 是 否

110,031,920.03 

[注3]

照明研发中心及光体验中心
建设项目

否 74,700,000.00 不适用 - 3,399,545.30 23,615,296.74 - - 2020/12/31 不适用 [注2] 否

350,118,665.20 
[注1]

合计 1,041,600,000.00 - 105,900,000.00 70,592,012.79 975,544,352.23 - 

 2020年度

本年度投入募集资金总额                         70,592,012.79

0.00
已累计投入募集资金总额                       975,544,352.23

100% 2019/12/31- 44,919,770.13 是 否

募集资金总额 1,117,800,000.00

②因公司对该项目实施场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整等事项，将“照明研发中心及光体验中心建设项目”延期调整至2020年12月。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

补充流动资金 否 350,000,000.00 不适用 - - 不适用

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

不适用

年产116万套LED户外照明
灯具建设项目

募集资金使用情况对照表

注2：公司募投项目“照明研发中心及光体验中心建设项目”将有利于提升公司核心技术，加快自身技术创新，保持公司在行业内领先优势，此募投项目是为公司长期、快速发展提供强有力保障的综合支持类项目，但其自身并不能够直接

产生经济收入，故无法单独核算效益。

截止2020年12月31日，公司及使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为0.00元。

无

不适用

因募投项目新增的实施地点基础建设涉及各项审批流程，基建实施进度缓于预期，以及公司对设备选型与安装调试工作也提出了更高的技术要求，以保证公司持续领先的制
造优势, 公司于2019年12月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产11,000万只（套）LED照明系列
产品建设项目”的建设完成期自2019年12月31日延至2020年12月31日。此外，因公司对该项目实施场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整等事项，同意将募
投项目“照明研发中心及光体验中心建设项目” 建设完成期自2019年12月31日延至2020年12月31日。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

注1：其中补充公司流动资金为350,000,000元，剩余118,655.20元系利息收入扣除手续费后综合收益。

无

无

①公司募投项目新增的实施地点基础建设因审批流程、采购及施工招投标进度、天气多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按预定时间达到可使用状态。此
外，公司对设备选型与安装调试工作也提出了更高的技术要求，以保证公司持续领先的制造优势。公司结合实际情况将“年产11,000万只（套）LED照明系列产品建设项目”
延期调整至2020年12月。

无

-

注3：其中募集资金计划投资金额为10,590万元，超出部分413.19万元系利息收入扣除手续费后的综合收益，该项目尚在建设中，后期公司将以自有资金进行投入。

否 105,900,000.00 不适用 105,900,000.00 

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用 不适用
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